



Ajuntament  
d'Argentona

Pla Estratègic d'Argentona

---

# Informe de valoració de l'avenç del Pla estratègic d'Argentona

abril 2008



Ajuntament  
d'Argentona

## Pla Estratègic d'Argentona

---

Equip de treball per part de l'assistència tècnica:

- ▶ **Maite Espinach Grau** Llicenciada en Geografia i Ciències de l'Educació.
- ▶ **David Moreno i Lobera** Enginyer en Informàtica i Diplomat en Estadística.
- ▶ **Berta Pongiluppi Ascon** Llicenciada en Ciències Econòmiques.
- ▶ **Josep Llop Ribera** Llicenciat en Filosofia i Lletres (Antropologia social)
- ▶ **Toni Rodón i Casaramona** Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració

**Actíva Prospect** és una companyia de recerca i consultoria formada per un equip multidisciplinar de professionals que treballa en els àmbits de mercat de treball, formació, polítiques socials i desenvolupament territorial i gestió de projectes. Actíva Prospect proveeix informació pràctica i orientada a la presa de decisions, amb una base de treball participatiu i proper al territori.

Aquesta recerca s'ha dut a terme per encàrrec de l'**Ajuntament d'Argentona**.

L'enfocament, el contingut, l'anàlisi, la interpretació, les conclusions i les orientacions d'aquest document són responsabilitat de l'equip de recerca d'Actíva Prospect que en té l'autoria.

La duplicació i/o publicació en qualsevol forma d'aquest document només és permesa amb el permís explícit de l'**Ajuntament d'Argentona**.

---

### **Actíva Prospect SL (Research & Solutions)**

Centre d'Empreses de Noves Tecnologies  
Parc Tecnològic del Vallès  
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Tel. +34 93 5820177 - Fax. +34 93 5912821  
activapropect@activapropect.cat  
<http://www.activapropect.cat>



## Índex

Presentació.....	2
Metodologia utilitzada.....	3
1 LES LÍNIES D'ACCIÓ.....	4
2 ÀMBIT DE TERRITORI.....	5
LÍNIA D'ACCIÓ: 3.1 INTERCONEXIÓ DE LES ZONES URBANES AMB L'ENTORN PERIURBÀ.....	5
LÍNIA D'ACCIÓ: 3.2 PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL SÒL AGRÍCOLA.....	7
LÍNIA D'ACCIÓ: 3.3 REORDENACIÓ D'ACTIVITATS A LA ZONA PERIURBANA.....	9
LÍNIA D'ACCIÓ: 4.1 MILLORA ESTÈTICA I FUNCIONAL DE L'ESPAI URBÀ.....	10
LÍNIA D'ACCIÓ: 4.2 CREACIÓ D'UNA ZONA DE VIANANTS I DE ZONES D'APARCAMENT.....	13
LÍNIA D'ACCIÓ: 4.3 ACCESSOS I FAÇANA DEL MUNICIPI.....	14
LÍNIA D'ACCIÓ: 4.4 PLA D'HABITATGE.....	15
LÍNIA D'ACCIÓ: 5.1 RECUPERACIÓ I REORDENACIÓ DE LA RIERA D'ARGENTONA.....	17
LÍNIA D'ACCIÓ: 5.2 GESTIÓ COOPERATIVA I MANCOMUNADA DE L'ESPAI FORESTAL.....	18
LÍNIA D'ACCIÓ: 5.3 MILLORA I PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC.....	20
3 ÀMBIT D'ECONOMIA.....	22
LÍNIA D'ACCIÓ: 1.1 "LA SALA". MOTOR D'ACTIVITAT CULTURAL I PROMOCIONAL DE LA VILA.....	22
LÍNIA D'ACCIÓ: 1.2 ACTIVITAT TURÍSTICA EN BASE AL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CULTURAL I NATURAL.....	24
LÍNIA D'ACCIÓ: 1.3 DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ.....	30
LÍNIA D'ACCIÓ: 1.4 RECUPERACIÓ DE LES MASIES.....	33
LÍNIA D'ACCIÓ: 2.1 IMPULS DE L'ACTIVITAT AGRÍCOLA.....	34
LÍNIA D'ACCIÓ: 2.2 OFERTA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL.....	35
LÍNIA D'ACCIÓ: 2.3 PARC INDUSTRIAL PER L'ASSENTAMENT DE PETITES I MITJANES EMPRESES.....	39
LÍNIA D'ACCIÓ: 5.4 DESPLEGAMENT INFRASTRUCTURAL I DE SERVEIS DE LES TIC.....	39
4 ÀMBIT DE SOCIETAT.....	41
LÍNIA D'ACCIÓ: 6.1 PLA DE RECEPCIÓ, ACOLLIDA I COMUNICACIÓ ALS NOUS CIUTADANS DE LA VILA.....	41
LÍNIA D'ACCIÓ: 6.2 ACTIVITAT DE LLEURE, CULTURAL, ARTÍSTICA I ESPORTIVA.....	43
LÍNIA D'ACCIÓ: 6.3 PROMOCIÓ DE CIVISME.....	45
LÍNIA D'ACCIÓ: 6.4 APROFUNDIMENT I EFICÀCIA DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.....	47
LÍNIA D'ACCIÓ: 6.5 IMPULSAR EL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT.....	50
LÍNIA D'ACCIÓ: 7.1 PROJECTE INTEGRAL DE SERVEIS A LA GENT GRAN.....	51
LÍNIA D'ACCIÓ: 7.2 PROJECTE ARGENTONA JOVE.....	54
LÍNIA D'ACCIÓ: 7.3 CREACIÓ D'UN CENTRE DE TERÀPIA OCUPACIONAL A ARGENTONA.....	55
LÍNIA D'ACCIÓ: 7.4 PLA D'EQUIPAMENTS.....	56
5 CONCLUSIONS I RECOMANACIONS.....	58
5.1 TERRITORI.....	59
5.2 ECONOMIA.....	61
5.3 SOCIETAT.....	64
5.4 RECOMANACIONS PER LA IMPLEMENTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC.....	66
Annex 1. PARTICIPANTS.....	69



## Presentació

El present document "Informe de valoració de l'avenç del Pla estratègic d'Argentona" recull el treball de poc més d'un any de seguiment del Pla estratègic desenvolupat entre el gener del 2007 i l'abril del 2008.

El treball ha estat liderat per l'Ajuntament d'Argentona amb el suport del Comitè Director del Pla estratègic i l'assistència tècnica de l'empresa Actíva Prospect. S'ha comptat amb la col·laboració de diferents departaments municipals, institucions i associacions, així com persones a nivell individual.

L'objectiu d'aquest treball de seguiment i avaluació de la implementació pretén posar en marxa l'aplicació del pla estratègic, valorant i adaptant cada una de les accions als fets que es van produint. En paral·lel, pretén també coordinar i compartir la informació i mobilitzar als agents i responsables; en definitiva executar un treball transversal que és imprescindible en una gestió estratègica del municipi.

El Pla estratègic d'Argentona que va ser aprovat al 2006, ha iniciat la seva etapa d'implementació i per això ha calgut posar en marxa una metodologia de treball per al seguiment i valoració de les accions empreses.

Aquest document té un valor de síntesi i registre del treball realitzat, però el principal actiu és el treball de coordinació i intercanvi que ha suposat, aportant coneixement i informació i iniciant un enfocament transversal en la implementació del Pla estratègic.

S'és conscient que un pla estratègic és un projecte a mig i llarg termini i que cal ser constant i persistent per la seva continuïtat i per treure'n el màxim profit d'una eina de treball que cal anar valorant i reconduint en la seva implementació.

D'aquest esforç inicial se'n deriva una voluntat de continuïtat i profundament de la feina iniciada.



## Metodologia utilitzada

Pel treball desenvolupat es van posar en funcionament tres òrgans de treball:

- ✓ El **Comitè Director** que ha liderat el procés d'implementació del Pla, ha supervisat l'organització d'activitats i documents i ha marcat directrius de comunicació. S'ha reunit el 9 d'octubre de 2007 i el 15 de gener del 2008.

- ✓ Els **Grups de Seguiment** dels quals se n'han creat tres:

El grup de **territori** ha estat compost per 18 persones i s'ha reunit el 7 de novembre del 2007 i el 17 de febrer del 2008. Ha estat coordinat per Joan Pujol (tècnic de Medi ambient) i com a persona de referència d'Actíva Prospect hi ha treballat Maite Espinach.

El grup d'**economia** ha estat compost per 15 persones i s'ha reunit el 7 de novembre del 2007 i el 17 de febrer del 2008. Ha estat coordinat per l'Anna Alonso i la Carolina Enrich (tècniques de Promoció econòmica) i com a persona de referència d'Actíva Prospect hi ha treballat David Moreno.

El grup de **societat** ha estat compost per 16 persones i s'ha reunit el 7 de novembre del 2007 i el 17 de febrer del 2008. Ha estat coordinat per Anna Petit (tècnica d'Educació) i com a persona de referència d'Actíva Prospect hi ha treballat Berta Pongiluppi.

- ✓ El **Plenari**, obert a la ciutadania per tal de rendir comptes, opinar i valorar sobre l'avenç del Pla, s'ha reunit l'1 d'abril del 2008 i hi ha participat 57 persones.

S'han utilitzat diverses eines de treball comunes als tres grups per tal de recopilar i documentar l'avenç del treball del Pla estratègic. Aquestes eines són:

- ✓ **Fitxa de seguiment de cada línia d'acció.** Que s'ha utilitzat per recopilar l'estat d'avenç de cada línia d'acció.
- ✓ **Full sintètic d'evolució:** Que ha servit per informar al Comitè Director.
- ✓ **Les fitxes d'accions concretes del 2008:** Que s'han utilitzat per concretar les accions a definides per iniciar el 2008.

El contingut de totes aquestes eines està inclòs en el present informe.




## 1 LES LÍNIES D'ACCIÓ

El Pla Estratègic d'Argentona té definides 7 línies estratègiques que es desglossen en 27 línies d'acció.

Les línies d'acció han estat la pauta de treball en les quals s'ha basat el seguiment i l'avaluació de l'avenç del mateix.

Els tres grups de seguiment s'han distribuït les diferents línies d'acció, tal i com s'indica en el següent esquema.



El Grup de **Territori** ha tractat les línies estratègiques 3 i 4 i parcialment la 5. Ha treballat amb 10 línies d'acció i ha desenvolupat 23 accions específiques per iniciar el 2008.

El Grup d'**Economia** ha tractat les línies estratègiques 1 i 2 i parcialment la 5. Ha treballat amb 8 línies d'acció i ha desenvolupat 27 accions específiques per iniciar el 2008.

El Grup de **Societat** ha tractat les línies estratègiques 6 i 7. Ha treballat amb 9 línies d'acció i ha desenvolupat 22 accions específiques per iniciar el 2008.

El detall de les línies d'acció de cada grup, estan detallades en el capítol següent.



## 2 ÀMBIT DE TERRITORI



Per cada una de les línies d'acció, s'exposa la situació actual i les accions previstes per iniciar durant l'any 2008.

### **LÍNIA D'ACCIÓ: 3.1 Interconnexió de les zones urbanes amb l'entorn periurbà**

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: [Joan Pujol](#) – [Carme Hervàs](#)

#### **ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ**

Pel que fa a la connexió i accés amb la riera s'ha fet mig carril bici, amb senyalització i ferm de sauló, falta completar la part esquerra del circuit. S'haurien de pensar altres millores per tal de fer més amable l'accés i que convidi a fer-lo servir per passejar-hi, fer esport, etc.



De la connexió d'eixos amb els veïnats seria interessant fer un inventari de camins i un Pla per recuperar-ne alguns.

S'està fent estudi de l'estat i localització de les rutes i itineraris existents a Argentona, amb propostes de senyalització i millora.

## **RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT**

La connexió entre veïnats és difícil i hi ha trams intransitables. Cal potenciar el valor paisatgístic i fer-ne el manteniment.

Les passeres entre marges de la riera es van fer, a nivell de connexió física, però cal potenciar-ne l'ús, i fer-ne una conservació i manteniment que convidi a una major utilització de l'espai.

## **PRIORITAT**

La prioritat es centra en la creació d'un inventari de camins i la seva senyalització.

Inicialment es proposava una Prioritat mitjana i una Execució a mig termini, però la prioritat podria considerar-se més alta.

## **PRESSUPOSTOS DISPONIBLES**

El pressupost disponible és d'11.000€ per la realització d'un estudi de rutes.

## **COMENTARIS I OBSERVACIONS**

L'estudi actual contempla aquells camins i itineraris existents sobre paper però que en molts casos no han estat senyalitzats al territori. L'inventari de camins ha d'anar molt més enllà i englobar tots els camins, tant públics com privats, i poder portar a una planificació d'arranjaments, manteniment i conservació, així com a la senyalització dels mateixos, titularitats, servituds, etc.





## ACCIONS PREVISTES PEL 2008

<b>ACCIÓ 1</b>	<b>Circuit bici i esportiu de la riera</b>
Descripció	Acabar el circuit de bicicleta i esportiu per la riera d'Argentona.
Objectius	Repassar ferm i col·locació de la senyalització.
Resultats Esperats	Generar un increment d'ús de l'espai de la Riera.
Responsable/s	Ajuntament. Àrea de Serveis i Àrea d'Esports.
Observacions	Pressupost estimat: 10.000 € aprox.

<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Inventari de camins</b>
Descripció	Inventari de camins primaris i secundaris.
Objectius	Inventariar els camins existents: estat, titularitat, recuperació, arranjament.
Resultats Esperats	Recuperar camins, planejar arranjaments, senyalització.
Responsable/s	Ajuntament (Serveis, Medi ambient).
Observacions	Planejar també fer un Pla Especial. Aquesta acció està vinculada a l'acció 8 de la línia 1.2.

## LÍNIA D'ACCIÓ: 3.2 Protecció i gestió del sòl agrícola

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Pujol – Carme Hervàs

### ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ

Treballar el nou POUM en el sentit de protegir aquests sòls, recollint els nous usos agrícoles i si cal amb Plans especials. Aquests usos s'haurien de compatibilitzar amb temes de paisatge, que sovint va dissociat a la finca productiva.

Cal treballar una marca de qualitat, tal i com es reflecteix a l'acció 2 de la línia 2.1.

### PRIORITAT

Línia d'acció altament prioritària i d'urgent execució.



## COMENTARIS I OBSERVACIONS

Es constata en l'actualitat una manca de definició que genera inseguretats i falta de perspectives a alguns agricultors; en síntesi, manca de disponibilitat de finques per desenvolupar nous projectes o activitat agrícola.

Es valora la necessitat de combinar una agricultura actualitzada / tecnificada amb l'agricultura tradicional i vetllar per un model que doni més prioritat a la qualitat que a la producció.

## ACCIONS PREVISTES PEL 2008

<b>ACCIÓ 1</b>	<b>Enfocament del sòl agrari en el POUM</b>
Descripció	Treballar el POUM amb el sector agrari.
Objectius	Discutir amb els agents implicats la redacció dels POUM. Protegir l'ús agrícola de determinat sòl del municipi i definir-ne les capacitats i limitacions. Sensibilitzar als propietaris del sòl per la promoció de l'ús agrícola.
Resultats Esperats	POUM.
Responsable/s	Ajuntament, Unió de Pagesos, Sindicat, propietaris...
Observacions	

<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Inventari d'espai agrícola disponible</b>
Descripció	Base dades finques sense conrear.
Objectius	Amb els estudis fets, concretar les finques en desús i plantejar-ne solucions per tal que sigui actives a nivell agrari.
Resultats Esperats	Conrear finques abandonades
Responsable/s	Ajuntament, sindicat, particulars...
Observacions	Podria ser un banc de terres local.



## LÍNIA D'ACCIÓ: 3.3 Reordenació d'activitats a la zona periurbana

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Pujol – Carme Hervàs

### ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ

Des de fa molts anys hi ha presència d'activitats irregulars amb un emplaçament a precari.

Caldria classificar les activitats, valorar la conveniència de les mateixes i plantejar una prioritització per reubicar-ne en la mesura del possible.

### RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT

Continuar la disciplina urbanística, amb criteris comuns i rigorosos.

Tenir en compte l'horta recreativa com a activitat a considerar.

### PRIORITAT

Línia d'acció prioritària alta però de llarga execució.

Donar prioritat a l'accessibilitat al territori per temes d'oci.

### PRESSUPOSTOS DISPONIBLES

S'està treballant en la recerca de fons de finançament i suport de la Generalitat de Catalunya.

### COMENTARIS I OBSERVACIONS

En l'actualitat hi ha manca de recursos i capacitat de treball per abordar aquestes problemàtiques. Caldria cercar fonts de finançament i suport a la Generalitat.

### ACCIONS PREVISTES PEL 2008

ACCIÓ 1	Inventari d'activitats
Descripció	Fer inventari d'activitats per tal de disposar d'informació (segons tipologia, temps de permanència, etc) per valorar la conveniència de la seva continuïtat, prioritzar-les i proposar reubicacions en els casos que sigui pertinent.
Objectius	Disposar d'un inventari amb la informació actualitzada per la seva



	anàlisi.
Resultats Esperats	Endreçar-ho de forma gradual, però assolint els objectius que es plantegin.
Responsable/s	Ajuntament, Generalitat de Catalunya, afectats, etcètera.
Observacions	En l'actualitat s'està treballant en la recerca de fons de subvenció sobre aquesta matèria.

### **LÍNIA D'ACCIÓ: 4.1 Millora estètica i funcional de l'espai urbà**

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Pujol- Susana Camí

#### **ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ**

##### Col·lectors i clavegueram:

S'ha fet el col·lector de les Ginesteres, però resta pendent en el futur el tram de can Tomàs.

L'ACA ha de definir i presentar el projecte de col·lector de la riera de Clarà i al llarg de 2008 executar-lo. En l'actualitat ja s'ha aprovat la construcció del col·lector de la riera de Clarà i s'iniciaran les obres abans d'acabar l'any 2008.

S'ha iniciat un inventari de clavegueram com a base per fer un Pla Director.

##### Manteniment i neteja de la via pública:

Hi ha un elevat pressupost anual de manteniment i inversió en carrers, que permetrà realitzar totes les inversions previstes.

Ja s'ha adjudicat un nou contracte de neteja viària amb més recursos que han de millorar la neteja dels carrers.

##### Barreres arquitectòniques:

El pla de supressió de barreres arquitectòniques es va desenvolupar entre el 1999 i 2004, però d'aleshores ençà s'ha deixat i caldria reiniciar-lo, adequar-lo a normativa nova i executar-lo per fases.

##### Aigua:

S'està establint una doble xarxa d'aigües no potables per a recs i altres usos. Cal seguir-la desenvolupant.



## Façanes i normativa constructiva:

S'han regulat les tipologies i la densitat, caldrien criteris de pautes estètiques que harmonitzin i preservin la configuració del casc antic. En aquest sentit, la recent creació del Consell Municipal del Patrimoni i el concurs per a la redacció del Catàleg que es farà públic en breu, seran eines bàsiques per a aquesta preservació.

## **RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT**

Les zones urbanes s'han anat ampliant i hi ha dificultat per arribar a tot. Hi ha plantejat la reurbanització de carrers del casc antic amb l'aplicació de contribucions especials per obres.

## **PRIORITAT**

Línia d'acció prioritària mitja i a mig termini, però algunes d'elles podrien tenir prioritat més alta (Pla Director de Clavegueram, Ordenança de Serveis...).

## **PRESSUPOSTOS DISPONIBLES**

Hi ha pressupost de parcs i jardins, per mobiliari i per voreres.

## **COMENTARIS I OBSERVACIONS**

Cal una visió global de tots els estudis.

Quan es fan obres, caldria una ordenança que obligués a resoldre les barreres arquitectòniques. La futura ordenança dels serveis municipals haurà de d'obligar a resoldre l'adequació de barreres i carrers per així resoldre les barreres arquitectòniques.

## **ACCIONS PREVISTES PEL 2008**

<b>ACCIÓ 1</b>	<b>Col·lector de Clarà</b>
Descripció	Obres col·lector de Clarà
Objectius	Vetllar i supervisar el projecte i les obres. Dur a terme aquestes tasques el més aviat possible.
Resultats Esperats	Col·lector Clarà en funcionament
Responsable/s	ACA, Ajuntament, Junes Compensació...
Observacions	Està previst que comencin les obres cap a finals d'aquest any.



<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Manteniment de carrers</b>
Descripció	Pla d'inversions en manteniment carrers. Reparació de paviments i voreres.
Objectius	Prioritzar, pressupostar i establir calendari per millora de carrers.
Resultats Esperats	Millora de carrers
Responsable/s	Ajuntament (Serveis)
Observacions	Caldria un Pla a mig termini, amb prioritats i pressupost.

<b>ACCIÓ 3</b>	<b>Pla de supressió de barreres Arquitectòniques</b>
Descripció	Pla supressió de Barreres arquitectòniques, pel que fa a guals de zones ja construïdes.
Objectius	Actualitzar el Pla existent per tal adequar-lo a la normativa actual, pressupostar les actuacions i detallar el calendari.
Resultats Esperats	Millora de l'accessibilitat i de la mobilitat.
Responsable/s	Ajuntament (Serveis, obres i urbanisme), companyies subministradores.
Observacions	

<b>ACCIÓ 4</b>	<b>Ordenança de serveis</b>
Descripció	Ordenança de serveis
Objectius	Establir mitjançant ordenança els criteris per a tot tipus d'obres i serveis a via pública.
Resultats Esperats	Clarificar i ordenar els criteris per obres i serveis a la via pública.
Responsable/s	Ajuntament (Serveis, obres i urbanisme, Policia), companyies subministradores
Observacions	En fase de redacció.

<b>ACCIÓ 5</b>	<b>Pla Director de clavegueram</b>
Descripció	Pla Director de Clavegueram.
Objectius	Enllestir l'inventari i iniciar les bases per redactar el PD.
Resultats Esperats	Millorar la xarxa de clavegueram.
Responsable/s	Ajuntament (Serveis, obres) i Aigües d'Argentona S.A.
Observacions	El traspàs a Aigües d'Argentona S.A. es durà a terme properament.



## LÍNIA D'ACCIÓ: 4.2 Creació d'una zona de vianants i de zones d'aparcament

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Pujol – Carme Hervàs

### ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ

Hi ha un estudi de mobilitat de l'any 2003 sobre el qual s'està treballant per tal d'actualitzar-lo a la nova realitat d'Argenton.

La necessitat d'aparcament vinculada a l'eix comercial i cultural requereix d'unes zones d'aparcament als dos extrems. Un a la plaça Nova, que es veu força definit per la vinculació que tindrà amb La Sala; i l'altre, de moment més indefinit, ubicat a la zona de can Doro / Ajuntament que donarà servei al futur mercat municipal.

S'estan construint 130 aparcaments privats que contribuiran a donar servei.

Estudi viabilitat aparcament plaça Nova i avantprojecte en estudi.

### RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT

Sobre la creació de zona de vianants, cal plantejar la senyalització i les voreres.

A considerar el fet que canviar l'amplada de les voreres, suposa un canvi de tipologia del carrer.

### PRIORITAT

Línia d'acció prioritària alta i a mig termini.

### PRESSUPOSTOS DISPONIBLES

No

### ACCIONS PREVISTES PEL 2008

ACCIÓ 1	Aparcament a la Plaça Nova
Descripció	Estudi de viabilitat d'un aparcament a la plaça Nova i avantprojecte en estudi.
Objectius	Dotar de places d'aparcament de rotació que serveixin al comerç local i de places de compra i lloguer que pal·liïn el dèficit d'aparcament en superfície.
Resultats Esperats	Millora en la mobilitat de vianants pel centre urbà. Augment de les places d'aparcament per als habitants i els visitants.



Responsable/s	Ajuntament, promoció privada, UBA...
Observacions	L'estudi de viabilitat de l'aparcament a la plaça Nova es troba en fase de realització.

<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Actualització de l'estudi de mobilitat</b>
Descripció	Adequació estudi mobilitat.
Objectius	Rescatar l'estudi ja existent i adequar-lo a la nova realitat ciutadana.
Resultats Esperats	Nou Estudi de Mobilitat.
Responsable/s	Ajuntament (Serveis, urbanisme, promoció econòmica, Policia...) i Diputació de Barcelona.
Observacions	

## LÍNIA D'ACCIÓ: 4.3 Accessos i façana del municipi

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Pujol

### ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ

Com a temes vigents hi ha:

- Molèsties no resoltes de soroll de la C-60 i possiblement de la C-32
- La rotonda d'accés intermèdia està pendent de definir. Estava proposada en l'estudi de mobilitat no actualitzat.
- S'ha millorat la senyalització de la C-1415. Ara és competència de Diputació de Barcelona.

### PRIORITAT

Línia d'acció prioritària a mitjà i a llarg termini.

Cal vetllar perquè es programi i s'executi la solució de la contaminació acústica.

### PRESSUPOSTOS DISPONIBLES

No





## ACCIONS PREVISTES PEL 2008

<b>ACCIÓ 1</b>	<b>Adaptació de l'estudi de mobilitat</b>
Descripció	Adequació i actualització de les propostes de l'estudi mobilitat.
Objectius	Rescatar l'estudi ja existent i adequar-lo a la nova realitat
Resultats Esperats	Estudi de Mobilitat actualitzat
Responsable/s	Ajuntament (Serveis, urbanisme, promoció econòmica, Policia...), Diputació de Barcelona.
Observacions	

<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Reducció de la contaminació acústica de la C-60 i C-32</b>
Descripció	Estudi contaminació acústica C-60 i C-32 i solucions.
Objectius	Instar a la Generalitat a solucionar el problema de soroll.
Resultats Esperats	Inversions i actuacions de millora. Instal·lació de solucions per la reducció del soroll a partir de tanques natural /vegetació a la C-60 i paviments sono reductors, pel que fa a la C-32.
Responsable/s	Ajuntament (Activitats i Sostenibilitat), Generalitat de Catalunya.
Observacions	

## LÍNIA D'ACCIÓ: 4.4 Pla d'Habitatge

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Xavier Collet – Xavier Roca

### ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ

S'està duent a terme l'elaboració del Pla Local d'Habitatge amb un conveni amb la Diputació de Barcelona. Es farà la 1a.fase de la diagnosi, perquè es vol fer en paral·lel a la revisió del Pla general (POUM) que iniciarà en breu .

Al veïnat de Sant Miquel del Cros, s'estan portant a terme negociacions amb INCASOL, per arribar a un acord sobre la construcció de nous habitatges i el nombre d'habitatges a construir. No està concretat però la voluntat del consistori és fer-hi entre uns 160-200 habitatges nous. No resoldrà la connexió entre el Cros i Argentona, ja que s'ubicaran entre l'autopista, l'actual barri del



Cros i la zona industrial. En un futur caldrà repensar la connexió amb Argentona a través de can negoci i les Mateves, no com a continu residencial.

Respecte la transformació d'habitatges unifamiliars en plurifamiliars, al Juliol del 2007 es va fer una modificació del Pla general que en cas dels plurifamiliars al centre limita la densitat d'habitatges amb un màxim resultant de l'aplicació de 80m2 per habitatge a la edificabilitat del solar, mantenint la tipologia i l'estructura de la casa i sense segregat l'espai exterior.

### RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT

Pel que fa a Habitatge social es proposa un model nou de construcció en cessió. Hi ha un equip d'advocats que estan fent un estudi de viabilitat jurídica i econòmica al voltant de l'entitat Sostre Cívic. Hi ha una proposta concreta de sòl al municipi per 23 habitatges a Can Serra de Lladó. S'encarregarà el projecte i la primera promoció es podria iniciar aquest any.

Tenint en compte l'elevat nombre d'habitatges buits, caldria pensar algun mecanisme de foment del lloguer o informació d'ajuts des d'altres administracions, contactant amb els propietaris d'habitatges buits.

Foment de l'habitatge sostenible. El POUM pot ampliar i millorar els requeriments en aquest sentit, com per exemple energies alternatives com plaques solars, calderes de biomassa, etc. Així mateix es veu convenient la regulació les instal·lacions.

### PRIORITAT

La revisió del Pla general, que condiciona molts aspectes d'habitatge.

### ACCIONS PREVISTES PEL 2008

ACCIÓ 1	Pla d'Habitatge
Descripció	S'ha signat un conveni amb Diputació i s'engegarà una primera fase de diagnosi.
Objectius	Millorar i facilitar l'accés a l'habitatge.
Resultats Esperats	Facilitar l'accés a un habitatge digne i adequat, promoure la rehabilitació i coordinar les actuacions en aquesta matèria.
Responsable/s	Ajuntament, Diputació
Observacions	



<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Promoció Can Serra de Lladó amb un nou model de cessió d'ús.</b>
Descripció	Construcció d'habitatge per a dotacions de lloguer.
Objectius	Enllestir l'estudi de viabilitat jurídic i econòmic, encarregar projecte.
Resultats Esperats	Nova promoció de 23 habitatges socials amb un model de gestió en cessió d'ús.
Responsable/s	Ajuntament, Argentona Projectes, cooperadors i Sostre Cívic.
Observacions	

## **LÍNIA D'ACCIÓ: 5.1 Recuperació i reordenació de la Riera d'Argentona**

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Pujol

### **ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ**

S'han fet alguns trams de carril bici. El marge dret està senyalitzat però falta fer el marge esquerre ja que abans s'ha de condicionar el camí arranant el ferm.

Hi ha elements com passos i accessos a la riera que no estan prou aprofitats. Cal dinamitzar-la per a l'ús cívic i ciutadà, per gaudir-ne i no que no s'identifiqui com a zona degradada. Cal mantenir els camins de serveis al voltant de la riera i fer-los possible com a ús de passeig on puguin accedir la gent gran, per ex. de Riudemeia fins al mar paral·lel a la Riera d'Argentona.

Hi ha alguns conflictes d'ús de camins privats. Es preveu fer un inventari de camins que aclarirà propietats i servituds. Per exemple, recentment s'ha fet una primera actuació amb la brigada verda per recuperar el camí del mig entre Mataró i Argentona que s'havia perdut entorn del 70%.

### **RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT**

La carta del paisatge és un projecte liderat Departament de Política Territorial i Obres Públiques i pel consell comarcal que s'ha endarrerit per part de l'equip redactor i, fins al moment, no s'han aportat propostes concretes. Hi ha uns quants municipis adherits a la carta del paisatge. Es preveu que es faci un procés participatiu i estigui durant el 2008.

S'hauria de treballar amb l'ACA i el departament de Medi ambient de la Generalitat. Es vol recuperar la idea de conca i es contempla la idea de corredor conjuntament amb Mataró, Dosrius i Cabrera.



## PRIORITAT

La prioritat es centra en possibilitar l'ús cívics d'aquests corredors i camins.

## ACCIONS PREVISTES PEL 2008

<b>ACCIÓ 1</b>	<b>Carta del paisatge</b>
Descripció	Participar activament en la Carta del Paisatge
Objectius	Participar en la elaboració de la carta del Paisatge com a document de treball per al futur POUM.
Resultats Esperats	Preservació del paisatge i minimització dels impactes.
Responsable/s	Generalitat, Consell Comarcal, Ajuntament, entitats.
Observacions	

<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Corredor natural Mataró-Cabrera-Argentona-Dosrius</b>
Descripció	Rescatar la idea de Corredor natural Mataró-Cabrera-Argentona-Dosrius per la riera d'Argentona com a espai natural a recuperar i pel gaudi de tots.
Objectius	En compatibilitat amb la carta del paisatge, establir els contactes entre els ajuntaments i altres administracions per fer un front comú i recuperar la riera
Resultats Esperats	A curt termini (2008) contacte entre ajuntaments i administracions. I a mig i llarg termini conveni de col·laboració, redacció projectes i execució.
Responsable/s	Ajuntaments, Diputació, ACA i Consell Comarcal.
Observacions	

## **LÍNIA D'ACCIÓ: 5.2 Gestió cooperativa i mancomunada de l'espai forestal**

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Pujol – Josep Famadas – Francisco Masaguer

### ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ

S'ha creat una nova associació de propietaris forestals que tenen diferents projectes (formació, projecte de planta de biomassa,...). Una de les raons de la creació va ser l'interès del municipi i la



voluntat de conservació de determinades arbredes compaginant-les amb una explotació sostenible.

S'han fet força Plans tècnics per la gestió dels boscos, però els propietaris més petits i més dispersos tenen dificultat en fer-ho.

Es manté la proposta d'estudiar la viabilitat de l'explotació forestal i l'aprofitament de la biomassa per obtenir energia amb l'objectiu de netejar boscos i potenciar la protecció contra incendis. L'associació de propietaris està fent càlculs i previsions de rendibilitat de planta de biomassa a petita escala. Les plantes de biomassa més industrials són rentables a partir d'un volum molt gran, fet que requeriria com a mínim un nivell comarcal. Es considera convenient que s'estimuli l'ús de la biomassa perquè el bosc tingui sortida; per exemple la utilització de calderes de biomassa en equipaments municipals i aportar informació tècnica a persones interessades.

Des del sector es constata que fa falta personal qualificat, des de peons forestals, serradors. Des del municipi s'estan portant a terme Plans d'ocupació que formen a persones en aquest àmbit.

### RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT

Caldria estudiar el potenciar plans de gestió conjunts de finques petites per part d'agrupacions de propietaris. Es requeria un finançament temporal fins que no es disposa de les subvencions. (l'Ajuntament podria donar suport financer a aquests plans de gestió agrupats).

Argentona hauria d'avançar més en l'ús d'energies renovables. Hi ha un codi tècnic que ja obliga a l'ús de determinades energies, però s'ha de controlar el seu compliment en la inspecció de primera ocupació i el seu manteniment posterior. Igualment es veu convenient tenir en compte els criteris de col·locació de com s'han de posar per evitar una degradació visual del paisatge urbà.

### PRIORITAT

Potenciar l'ús d'energies renovables i donar impuls a l'ús de la biomassa per fer rendibles els boscos.

### ACCIONS PREVISTES PEL 2008

ACCIÓ 1	Gestió sostenible dels boscos
Descripció	Donar suport a l'Associació de Propietaris forestals en la promoció dels Plans Tècnics de Gestió, en l'explotació sostenible dels boscos i aprofitament de la biomassa.
Objectius	Crear els mecanismes de suport i col·laboració.



Resultats Esperats	Ordenació i potenciació de l'activitat silvícola i l'ús de la biomassa.
Responsable/s	Ajuntament, Consorci PEIN, Associació Propietaris forestals, Generalitat
Observacions	

<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Pla d'Energies Renovables</b>
Descripció	Avançar en l'elaboració d'un Pla d'Energies Renovables
Objectius	Avançar en l'ús d'energies renovables en instal·lacions municipals i privades.
Resultats Esperats	El Pla hauria de preveure la possibilitat real als edificis municipals de la instal·lació progressiva de plaques solars, mesures d'estalvi i eficiència energètica i aprovació d'una ordenança solar.
Responsable/s	Ajuntament, Diputació, ICAEN, empresa privada.
Observacions	

<b>ACCIÓ 3</b>	<b>Aprofitament de la biomassa</b>
Descripció	Plantejar dins el Pla la promoció i foment d'ús de la biomassa com a font alternativa per a calderes d'edificis públics i privats.
Objectius	L'ús de la biomassa com a font d'energia alternativa
Resultats Esperats	Estudiar els costos - beneficis de substituir i implantar les calderes de biomassa.
Responsable/s	Ajuntament, ICAEN.
Observacions	

### **LÍNIA D'ACCIÓ: 5.3 Millora i promoció del Transport públic**

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Ferran Armengol

#### **ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ**

S'ha avançat en la planificació del Bus intraurbà que unirà les urbanitzacions, el nucli i el Cros amb l'Hospital de Mataró. S'han realitzat les proves d'itineraris i la previsió dels horaris que connectaran amb els busos de les altres línies en servei. Està previst que comenci a funcionar la tardor de l'any 2008.



La línia de Bus amb Barcelona, només funciona a primera hora del matí perquè té molt pocs usuaris i no és viable.

La línia de tren prevista entre Mataró i Granollers està en un estat avançat de programació. L'Ajuntament està consensuant un traçat amb la Generalitat. Previsiblement el recorregut passarà pel marge dret de la riera i s'ubicarà una estació a Argenton.

### RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT

Es planteja d'estudiar la possibilitat d'impulsar, conjuntament amb Mataró, una línia de bus que connecti amb aeroport de Girona.

### PRIORITAT

L'inici del funcionament del bus intraurbà i la valoració de la seva viabilitat.

### ACCIONS PREVISTES PEL 2008

<b>ACCIÓ 1</b>	<b>Bus de connexió d'urbanitzacions i Hospital de Mataró</b>
Descripció	Autobús de connexió entre les urbanitzacions de la Vall de Clarà - Ginesteres - Casc urbà - Madà - Cros - Mataró - Hospital
Objectius	Implantar la línia a la segona meitat de l'any. A partir del mes d'octubre.
Resultats Esperats	Millora de la interconnexió i accés a l'Hospital en transport públic.
Responsable/s	Ajuntament, empresa privada
Observacions	

<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Tren Orbital</b>
Descripció	Traçat del tren orbital
Objectius	Consensuar un traçat respectuós amb el territori pel marge dret de la riera i una estació a Argenton
Resultats Esperats	Millora de la connectivitat i de la mobilitat d'una forma sostenible i consensuada amb el territori.
Responsable/s	Ajuntament d'Argenton i Generalitat
Observacions	



### 3 ÀMBIT D'ECONOMIA



Per cada una de les línies d'acció, s'exposa la situació actual i les accions previstes per iniciar durant l'any 2008.

#### **LÍNIA D'ACCIÓ: 1.1 "La Sala". Motor d'activitat cultural i promocional de la vila**

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: [Ferran Armengol](#)

##### **ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ**

La sala està en obres. Aquestes obres tenen un cost de vuit milions d'euros i encara s'estima una suma d'un o dos milions més per acabar-les. Aquestes obres tenen un cost de vuit milions d'euros





i encara queda pendent una obra per valor de 2 milions més. Es preveu un termini mínim d'execució de 2 anys.

A finals d'abril s'espera tenir enllestit el pati de butaques i també la plataforma per dur les actuacions.

Perquè la sala pugui ser utilitzada i pugui actuar en tota la seva plenitud fa falta tenir una escenografia (decorats, il·luminacions, megafonia...). Aquest aspecte no està previst aquest 2008, per falta de diners i capacitat d'endeutament per part de l'Ajuntament.

### **RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT**

Primer de tot cal resoldre el tema de l'aparcament i es per això que s'ha prioritzat aquesta actuació en els pressupostos municipals. Les obres de l'aparcament a la plaça finalitzaran en el termini d'un any i mig. Després si no arriba per una altra banda pressupost addicional, es continuarà amb les obres de condicionament de l'escenografia.

El desenvolupament de la sala quedarà aturat i no serà fins el 2009 que es reconduirà el plantejament de finalització del procés de materialització total d'aquesta. Es podria dir que s'ha quedat enrederit el projecte ja que la previsió feta a priori donava un període de dos anys per finalitzar-lo.

La sala estarà operativa sobre el 2010, contant que al 2009 hi hagi el pressupost adient per finalitzar-la en la seva totalitat dins les potencialitats que se li han atribuït.

S'està estudiant la possibilitat d'obtenir una llicència per fer activitats puntuals, per tal que es compleixin els requisits legals a nivell de qualitat i seguretat.

### **PRIORITAT**

La prioritat de la sala és tenir el pàrquing acabat i l'escenografia materialitzada per a poder donar els valors adients que requereix aquesta, ara bé per poder complir aquesta prioritat es fa necessària una inversió que de moment no té partida pressupostària.

### **PRESSUPOSTOS DISPONIBLES**

S'han emprat uns vuit milions d'euros per iniciar i dur a terme les obres de la sala, ara bé encara són necessaris dos milions més per a poder-les finalitzar. Es parla d'un pressupost que de



moment no és palpable i que es posarà sobre la taula al 2009 per veure la viabilitat i la concreció d'aquest.

### COMENTARIS I OBSERVACIONS

La Sala es troba en una situació crítica pel que fa a la immediatesa de la seva funció motora de promoció ja que es troba encara en obres i no s'estima fins els 2010 una concreció i finalització d'aquesta per falta de fons.

### ACCIONS PREVISTES PEL 2008

ACCIÓ 1	Instal·lació del pati de butaques
Descripció	Finalització de la instal·lació.
Objectius	Millorar l'actual sala perquè segueixi sent polifuncional i es converteixi en un motor d'activitat cultural a Argenton.
Resultats Esperats	Millorar les condicions de la Sala per a poder treure'n el màxim profit donades les actuals condicions estructurals.
Responsable/s	Ajuntament d'Argenton.
Observacions	Es preveu que a finals d'abril estarà instal·lat el pati de butaques. En el debat s'apunta que cal anar avançant pel que fa a l'estratègia de la pròpia sala. Cal, doncs, efectuar una reflexió en el proper any sobre quin ha de ser el model que regeixi el seu funcionament. Es detalla que caldrà esperar un temps per observar l'obra completa ja que encara falta per finalitzar l'escenografia.

## LÍNIA D'ACCIÓ: 1.2 Activitat turística en base al patrimoni arquitectònic, cultural i natural

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Carolina Enrich / Ferran Armengol

### ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ

Com a accions que s'estan portant a terme des de fa anys i que es van actualitzant, hi ha:

- Promoció de la vila: difusió a través de la participació en fires (Saló Internacional de turisme de Catalunya, Fira modernista de Terrassa, Fira de Calella i del Maresme).



- Edició de material: difusió a través de tríptics informatius (Conèixer Argentona: ruta pel centre del casc urbà, Ruta Puig i Cadafalch) , punts de llibre i material promocional. També es dona suport a altres edicions (Ruta de les fonts, Mapa alpina: guia excursionista).

Com a novetats:

Cal assenyalar la creació del Consell municipal del patrimoni, que impulsarà en primer terme un catàleg del patrimoni arquitectònic, natural i cultural d'Argentona. Com a resultat del catàleg es vetllarà per la protecció legal dels llegats més importants per la vila. Aquest catàleg és un primer pas per a la valorització del patrimoni i després es treballarà per veure com es pot potenciar l'activitat econòmica al voltant d'aquest.

En segon lloc, hi ha un aspecte nou a introduir en la promoció de la vila, en relació als referents que són el Museu del càntir i la Fira de ceràmica que situen a Argentona en el mapa cultural català (i fins i tot nacional i internacional). Darrerament s'ha creat l'Associació espanyola de municipis de la ceràmica. Aquesta associació ha decidit localitzar la seva seu a Argentona, la formen 23 pobles espanyols de moment, tot i que ja en són al voltant de 30 tenint en compte els nous interessats. Al mateix temps aquesta associació està en contacte amb l'Associació francesa i italiana de ciutats de la ceràmica cercant l'objectiu de crear sinèrgies que ajudin al desenvolupament de l'activitat turística d'Argentona. Actualment el museu del càntir ja atrau a un nombre important de visitants, sovint organitzada (autobusos) i també en dies laborables. La participació i presidència d'Argentona en aquesta xarxa de municipis pot promocionar la vila en relació a aquests temes. Al voltant d'aquesta nova perspectiva es planteja la idea de creació d'una escola de ceràmica on es reciclessin ceramistes de poblets d'Espanya tot creant una dinamització complementària a la vila.

Al voltant de la recuperació del patrimoni cultural i de les festes tradicionals es comenta que en la Fira d'entitats duta a terme recentment s'ha parlat de la recuperació de velles tradicions com el ball de gitanes per part de l'esbart dansaire. Es comenta que la Fira es durà a terme cada dos anys, durada que està en funció de la resposta social i no tan de que l'Ajuntament recolzi aquest espai.

Pel que fa al patrimoni arquitectònic, s'està parlant amb els actuals propietaris de la finca de Puig i Cadafalch per obtenir-la per la vila, però està en un estat molt embrionari i s'han de trobar els recursos adients per afrontar aquesta acció.



Finalment, assenyalar la contractació d'un estudi tècnic de la xarxa de senders, aquest estudi preveu aportar elements per a la senyalització i la millora de l'estat dels camins del patrimoni natural existent a Argentona. Aquest estudi permetrà cercar punts febles per a poder ser millorats i a posteriori poder promocionar amb qualitat la zona.

### RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT

En relació a la proposta d'un punt d'informació turística, s'han realitzat algunes experiències que es detallen a continuació, però encara no hi ha res consolidat:

Punt d'informació de les Festes Majors: Assessorar al client amb qualitat sobre les activitats i entreteniments del municipi. Aquest servei puntual d'informació turística va donar molt bons resultats.

Punt d'informació situat al carrer gran: Servei que no va acabar de funcionar degut a la manca de centralitat de l'espai i a la gestió d'atenció horària inadequada. També es va finalitzar perquè el personal adscrit al punt anava lligat a una subvenció que va finalitzar.

Davant l'experiència, es proposa redefinir-ho i situar el punt a un lloc amb més centralitat pel que fa als visitants, que és el Museu del Càntir (espai emblemàtic i punt de referència d'Argentona en termes turístics)

### PRIORITAT

Com a prioritat bàsica s'esmenta el crear sinèrgies que situïn Argentona en el mapa com a punt d'interès turístic.

Tenint en compte les relacions que s'estan duent a terme amb l'associació de municipis espanyols i europeus de la ceràmica, s'està cercant el posicionar Argentona com a centre de referència europeu de la ceràmica.

Al mateix temps s'aposta per la creació d'un punt de promoció de la vila.

### ACCIONS PREVISTES PEL 2008

ACCIÓ 1	Participació a fires per promocionar la vila
Descripció	Participar a fires de turisme per difondre els atractius d'Argentona.
Objectius	Donar a conèixer Argentona i els seus atractius turístics (culturals, gastronòmics, paisatgístics,...).



Resultats Esperats	Augment de l'afluència de visitants i promoure els principals esdeveniments que se celebren a Argentona.
Responsable/s	Ajuntament d'Argentona amb la col·laboració del Museu, agents gastronòmics i agents privats.
Observacions	De moment ja es participa al Saló Internacional de Turisme de Catalunya, a la Fira Modernista de Terrassa i a la Fira de Calella. La participació es fa en el marc del Consorci Costa del Maresme.

<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Consell Municipal del Patrimoni</b>
Descripció	El Ple ha aprovat aquest òrgan i el reglament es troba en exposició pública.
Objectius	Protecció, conservació i vetlla del patrimoni artístic, cultural i natural d'Argentona.
Resultats Esperats	Desplegament del Consell Municipal del Patrimoni, regulació del seu funcionament i delimitació de les tasques.
Responsable/s	Ajuntament (Cultura, Urbanisme)
Observacions	Aquest Consell tot just ha començat a donar les primeres passes per organitzar-se.

<b>ACCIÓ 3</b>	<b>Catàleg i Pla especial del Patrimoni</b>
Descripció	S'està treballant en el plec de condicions per treure-ho a concurs i també hi ha una partida del pressupost concedida.
Objectius	Protecció i conservació del patrimoni artístic, cultural i natural d'Argentona.
Resultats Esperats	Disposar d'un catàleg que detalli el patrimoni de la vila i començar a desenvolupar les mesures previstes en el Pla.
Responsable/s	Ajuntament
Observacions	Dins d'aquesta acció es catalogarien les masies mereixedores de protecció. També es catalogaran indrets paisatgístics tant urbans (carrers, cases) com agrícoles i forestals.

<b>ACCIÓ 4</b>	<b>Ampliació de les instal·lacions del Museu del Càntir</b>
Descripció	Obres d'ampliació del Museu del Càntir a través d'una vivenda annexa.
Objectius	L'ampliació es portaria a terme per condicionar la futura Escola del museu del Càntir.
Resultats Esperats	Permetre que l'escola arribi ser un referent a Catalunya i Europa pel que fa a les activitats que s'hi programen.



Responsable/s	Ajuntament, Museu
Observacions	Es comprarà una vivenda annexa per millorar les condicions de l'Escola. La millora de les condicions han de permetre absorbir a mig termini l'escola Ixió de ceràmica de Mataró.

### ACCIÓ 5

#### Promoció d'Argentona a través de l'Associació Europea de la Ceràmica

Descripció	Treballar perquè l'Escola de Ceràmica d'Argentona s'integri en la futura Associació Europea de Ceràmica.
Objectius	Promocionar Argentona en el context espanyol i europeu i esdevenir un referent.
Resultats Esperats	Integrar-se en l'Associació Europea de la Ceràmica i treballar per obtenir un ajut de la nova associació europea i acollir un dels centres de referència que aquesta instal·larà a l'Estat espanyol.
Responsable/s	
Observacions	L'ajuntament d'Argentona és actualment la seu de l'Associació Espanyola de Municipis de la Ceràmica. Aquesta associació és la que gestionarà les possibles ajudes que arribin de la nova associació, que la Comissió Europea pot aprovar el juny d'enguany. Al mateix temps, Argentona lluitarà per ser un dels tres Centres Europeus de referència que establirà l'Associació Europea a l'Estat Espanyol.

### ACCIÓ 6

#### Guia del museu del Càntir

Descripció	Guia del Museu distribuïda als museus catalans integrats en la Xarxa de Museus de Catalunya.
Objectius	Difusió de les activitats del Museu.
Resultats Esperats	La majoria de museus catalans disposaran d'informació sobre el Museu d'Argentona. Augmentar el nombre de visites fruit d'aquest exercici de publicitat exterior.
Responsable/s	Regidoria de Cultura, Museu.
Observacions	

### ACCIÓ 7

#### Punt d'informació

Descripció	Necessitat d'establir un punt d'informació. En un pas posterior convindrà instal·lar senyalització a diferents punts del poble indicant la ubicació del punt d'informació.
------------	--



Objectius	Establir un punt de referència pels visitants que faciliti la feina als turistes.
Resultats Esperats	Instal·lació d'un Punt d'Informació Turística.
Responsable/s	Ajuntament: Sempre, Cultura.
Observacions	En el debat s'apunta on i com s'ha d'instal·lar. Es comenta la possibilitat que el Museu del càntir esdevingui el principal punt d'Informació turística del municipi, com <i>de facto</i> porta realitzant fins ara. En cas que s'optés per aquesta localització caldria oficialitzar-lo i senyalitzar-lo. També es debat la possibilitat d'ubicar-lo a la Font Picant, epicentre de l'arribada de molts viatgers.

<b>ACCIÓ 8</b>	<b>Estudi i millora de la xarxa de senders</b>
Descripció	Actualment està en marxa un estudi d'anàlisi de la situació de la xarxa de senders i de propostes d'actuació.
Objectius	Recopilar tota la informació i propostes de senyalització i de promoció de camins.
Resultats Esperats	Avaluar el cost de la senyalització i dels arranjaments per la millora de senders.
Responsable/s	Ajuntament, (Sempre, Medi Ambient i Esports) col·laborant amb entitats.
Observacions	Convé establir un rang de prioritats i treballar segons aquest pla. Aquesta acció està vinculada a l'acció 2 de la línia 3.1.

<b>ACCIÓ 9</b>	<b>Projecte Tradi-Què</b>
Descripció	El projecte consisteix en la recuperació de les tradicions locals. En concret, es vol començar a potenciar el Ball de gitanes.
Objectius	Potenciar la cultura tradicional de la vila.
Resultats Esperats	Haver consolidat la formació d'un grup que comenci a treballar en algun element de cultura tradicional.
Responsable/s	Regidoria d'Educació.
Observacions	L'Ajuntament coordina el projecte a través d'una entitat i els IES. Està finançat per la Fundació Bofill. Actualment en marxa i fins a juny de 2008.



## LÍNIA D'ACCIÓ: 1.3 Dinamització del comerç i la restauració

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Yasmina Andrés Joan / Miquel Mendoza

### ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ

En primer lloc hi ha el mercat setmanal, que seria una subacció de l'acció que es planteja. Hi ha contractat un estudi per repensar com ha de ser el mercat setmanal. L'estudi ha començat ara, i la intenció es marcar unes directius i així concretar un projecte que estigui d'acord amb els criteris que requereix un mercat d'aquestes característiques.

Pel que fa al mercat municipal s'informa que la intenció és garantir la venda de productes frescos limitant al supermercat la venda únicament de productes envasats (de manera que no competeixin). Actualment, l'ajuntament està rebent ofertes de localització de supermercats, però fins que no estigui decidit el model i l'emplaçament del nou mercat no es prendrà cap decisió.

Pel que fa a la modernització dels comerços s'ha treballat en el foment de l'aparadorisme mitjançant un concurs. El tema més problemàtic on no s'ha avançat és el dels horaris. S'apunta el fet que els dissabtes a la tarda hauria d'estar obert ja que és un dia de gran atracció comercial, ara bé, des dels comerciants es posa com a condició prèvia les millores en la mobilitat (en concret la finalització de les obres del pàrquing). La mesura de la zona blava amb estacionament limitat sembla que no acaba de funcionar i es mostra insuficient per reactivar el comerç. Com la iniciativa d'obrir els dissabtes està poc estesa tampoc es crea les condicions d'atracció de nous clients i els comerciants que ho experimenten es queixen que no els surt rentable.

També s'apunta que s'ha de canviar la mentalitat del comerciant que actualment es comporta més com treballador familiar assalariat que un empresari. S'ha de modernitzar el sector professionalitzant l'activitat: potenciar la tècnica comercial, les polítiques de preus, modernitzant els comerços i millorar l'atenció al client, entre d'altres.

Altres projectes que s'estan duent a terme en l'àmbit del comerç són (previst pel 2008):

- 1) la posada en marxa d'un lloc web.
- 2) un concurs de pastisseries i forneries on es vol fomentar la creació d'un postre típic d'Argentona. Es pretén que en el futur aquest postre sigui una atracció i afavoreixi el turisme. (en la mateixa idea que la coca de Llavaneres)





## RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT

Promocionar una ampliació horària dels comerços, tenint en compte el dissabte com a dia comercial principal.

Potser seria interessant canviar l'estacionament limitat a les zones blaves, per zones blaves de pagament (com es fa en la majoria de municipis). Actualment, es fa una mala utilització de la zona blava, els vehicles aparquen més temps del permès. A vegades, són els mateixos comerciants qui ocupa aquestes zones reservades pels seus clients.

El mercat de productes frescos i la superfície comercial (supermercat) haurien d'estar a la mateixa zona ja que seria una forma de recuperar clients ja que amplia l'oferta.

## PRIORITAT

Actualment les prioritats se centren en:

- 1) La professionalització de l'associacionisme comercial.
- 2) La formació i professionalització del comerciants.
- 3) La definició d'una estratègia conjunta de posicionament dels comerços. Cal engrescar al comerciant a vendre de forma diferenciada a l'oferta dels centres comercials.

## ACCIONS PREVISTES PEL 2008

<b>ACCIÓ 1</b>	<b>Dinamització del mercat setmanal</b>
Descripció	S'està duent a terme un estudi de situació de les estructures comercials i de gestió.
Objectius	Diagnosticar l'estat del mercat setmanal i valorar les propostes per millorar-lo.
Resultats Esperats	Disposar d'aquest estudi per poder valorar les accions a realitzar.
Responsable/s	Sempre, Urbanisme.
Observacions	És previst que els resultats de l'estudi (elaborat per l'empresa S'imagina) estiguin disponibles a finals d'abril.

<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Portal web</b>
Descripció	És prevista la posada en funcionament d'un lloc web per informar sobre l'oferta comercial d'Argentona. Entre els continguts es



	contempla un cercador de productes/serveis, una fitxa per cada associat i la localització en un mapa de l'establiment.
Objectius	Ser una eina efectiva per potenciar el comerç d'Argenton.
Resultats Esperats	Creació del portal web, difondre la seva existència i rebre un nombre significatiu de visites en el seu primer any de funcionament.
Responsable/s	Unió de botiguers.
Observacions	Llançament previst durant el mes de juny.

### ACCIÓ 3

#### Postres típics d'Argenton

Descripció	Trobar uns postres típics d'Argenton per crear un nou element d'atracció turística i de negoci.
Objectius	Promoció gastronòmica d'Argenton i, al seu torn, dels pastissers.
Resultats Esperats	Augmentar el nivell de negoci gràcies a la compra d'aquest producte per part dels turistes que visitin Argenton.
Responsable/s	Unió de botiguers d'Argenton.
Observacions	S'apunta la possibilitat d'escollir el postre a través d'un concurs que es realitzarà amb la participació decisiva dels restauradors de la vila. La intenció seria realitzar aquest concurs a principis del mes de juny. Una vegada seleccionats els postres convindrà publicitar-ho, per exemple, portant-lo a fires de turisme com a element de promoció.

### ACCIÓ 4

#### Mostra gastronòmica del bolet i el vi novell

Descripció	Mostra en la que es vendrien uns tiquets que permetrien degustar aquests dos productes.
Objectius	Impulsar aquesta mostra i que tingui continuïtat en el temps.
Resultats Esperats	Iniciar la mostra amb un nombre de restauradors importants. La mostra hauria de generar un benefici econòmic als restauradors.
Responsable/s	Unió de botiguers
Observacions	Es proposa que a la Mostra s'hi afegeixin productes de l'hort típic d'Argenton (és el cas del pèsol, el qual es podria comercialitzar). Es comenta la possibilitat de realitzar-la a la plaça nova dins d'una carpa gran.

### ACCIÓ 5

#### Millora de l'oferta comercial de la vila

Descripció	Portar a terme un seguit d'accions que poden incrementar l'oferta comercial d'Argenton (des de l'àmbit de la mobilitat, del comercial, etcètera).
------------	---



Objectius	Evitar la fuga del comprador a altres focus comercials i augmentar l'especialització de l'oferta comercial. Estudiar les necessitats comercials de la vila.
Resultats Esperats	Evitar que la competència exterior faci entrar el comerç en crisi i potenciar el sector comercial de la vila. Preveure les necessitats, donar-hi resposta i conjugar-ho amb la mobilitat.
Responsable/s	Unió de Botiguers i Ajuntament d'Argentona.
Observacions	L'augment de la competència pot facilitar moltes de les mesures a les quals els comerciants són encara contraris (horaris comercials). Han de ser un seguit d'accions transversals.

### LÍNIA D'ACCIÓ: 1.4 Recuperació de les masies

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Ferran Armengol

#### ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ

Es una acció que té relació amb l'acció 1.2. (Turisme) ja que està vinculada amb la catalogació del patrimoni d'Argentona. (concretament de les masies)

Per una banda, com s'ha dit en l'acció 1.2. s'ha creat el Consell municipal del patrimoni. Aquest Consell ha estat l'encarregat de treure les bases que avançaran el concurs per crear el catàleg. Un catàleg que emmarcarà el patrimoni artístic, natural i cultural i al mateix temps inclourà el catàleg de masies d'Argentona. S'estima que al 2008 ja estarà materialitzat el catàleg.

S'ha aprovat la creació del Consell Municipal del patrimoni.

#### PRESSUPOSTOS DISPONIBLES

Hi ha un pressupost específic destinat per treure a concurs el catàleg.

#### ACCIONS PREVISTES PEL 2008

ACCIÓ 1	Catàleg de masies
Descripció	S'està treballant en el plec de condicions per treure-ho a concurs la seva catalogació i també hi ha una partida del pressupost concedida.
Objectius	Protecció i conservació de les masies d'Argentona que són patrimoni artístic, arquitectònic o cultural.
Resultats Esperats	Disposar d'un catàleg que detalli les masies que hi ha al terme municipal.



Responsable/s	Cultura
Observacions	Acció 3 del la línia 1.2, dins d'aquesta acció es catalogarien les masies mereixedores de protecció.

## LÍNIA D'ACCIÓ: 2.1 Impuls de l'activitat agrícola

PERSONA DE REFERÈNCIA: Ferran Armengol

### ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ

És un tema en el que s'ha avançat poc i en el que no hi ha hagut cap actuació concreta. Es posa de manifest una manca de lideratge, potser degut a la manca de regeneració generacional en els òrgans que representen aquest col·lectiu. La darrera actuació és relativa a un estudi que es va fer per part de l'Ajuntament l'any 2004. De l'estudi es conclou que cal treballar en dues línies:

- 1) La regulació del sòl per tal que pugui desenvolupar-se aquesta activitat al municipi i evitar que hi hagin utilitzacions inadequades dels terrenys agrícoles i que es puguin destinar a d'altres activitats. (magatzems, activitat industrial, etc.)
- 2) Incidir en la potenciació comercial dels productes agrícoles locals, millorant el rendiment d'aquesta activitat amb una millor distribució i comercialització, treballant la cooperació entre els pagesos.

Quant a la regulació del sòl, actualment hi ha pendent d'aprovació el POUM que és l'instrument adient per fer-ho.

### ACCIONS PREVISTES PEL 2008

ACCIÓ 1	Impuls de l'activitat agrícola
Descripció	Facilitar que en el proper pla d'Urbanisme es defineixin els sectors agrícoles que posseeix el municipi. Un futur Pla Especial d'Usos Agraris també ajudarà a la seva regulació.
Objectius	Augmentar la qualitat del món agrícola i promocionar la vila a través d'aquestes activitats.
Resultats Esperats	A la llum del què esmentin els diferents plans, realitzar un seguit de tasques per afavorir la dinamització del sector. A llarg termini es pretén augmentar el prestigi social del sector primari.
Responsable/s	Ajuntament d'Argentona.



Observacions	<p>Han de ser un seguit de mesures transversals que han d'incidir en la vida agrícola des de múltiples vessants (per exemple, la promoció turística de productes agrícoles argentonins repercutirà positivament en el sector).</p> <p>Els problemes externs amb els que es poden topar les diferents mesures són varis: el sector es troba atomitzat i li manca reflexió a llarg termini.</p> <p>Dins d'aquesta opció general s'apunta la possibilitat de potenciar els productes locals en el menú de les escoles o de recuperar oficis ara perduts.</p>
--------------	---

<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Marca de Qualitat</b>
Descripció	Crear i difondre una "Marca de qualitat".
Objectius	Buscar la implicació dels pagesos locals per plantejar una marca de qualitat.
Resultats Esperats	Potenciar l'activitat agrícola a través d'una agricultura de qualitat vinculada amb altres zones de la comarca.
Responsable/s	Ajuntament (SEMPRE, MA, Participació...), pagesos, Restauració i UBA.
Observacions	En paral·lel cal vetllar la conservació del paisatge, per un ús racional de l'aigua i sensibilitzar als qui desenvolupin activitat.

### **LÍNIA D'ACCIÓ: 2.2 Oferta de formació professional**

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Anna Sánchez / Carolina Enrich

#### **ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ**

1) Programes de Garantia Social (dos programes: Aux. de Forner/a, Instal·lacions electrotècniques d'edificis, es fan al barri del Cros). L'any 2008 passen a un nou tipus de programes del Departament d'Educació, la novetat és que acreditaran l'ESO.

2) Pel que fa als Cicles Formatius, en lloc de "cuina" es planteja per l'any vinent la "família de indústries alimentàries". Al juny del 2007 es va crear una comissió municipal per analitzar quines necessitats hi havia a Argentona de cicles formatius (que va comptar amb tots els agents). La conclusió va ser que sí que era necessari. La temàtica més interessant és la d'indústries alimentàries. S'està analitzant la idoneïtat de la localització d'aquest cicle formatiu en l'IES actual i està prevista una reunió dels polítics municipals amb la conselleria d'Educació de la Generalitat



per veure com es finança i a on finalment s'ubica el centre (segurament requerirà finançament per part de l'ajuntament). D'altra banda, el Gremi de flequers de la província de Barcelona ha manifestat el desig/necessitat de tenir un espai de formació pels seus agremiats a la comarca. Els sembla un bon indret per assentar l'escola a Argentona. El Gremi facilita la maquinària per a fer les pràctiques.

3) Formació Ocupacional: Curs de dependent de comerç i ofimàtica.

4) Formació Continua: Introducció a la gestió empresarial (sobretot orientat a botiguers), Curs sobre el nou Pla General Comptable, Curs pel sector del comerç d'informàtica, Curs d'anglès pel sector del comerç.

5) Tallers d'ocupació: Jardineria forestal (a la font picant), Pintura i Paleteria (construcció).

A més, per vincular la transició escola-treball s'estan duent a terme les següents actuacions:

1) Estan funcionant dos aules obertes amb els alumnes de 4t. d'ESO fent tastets d'ofici. Hi participen 28 empreses del municipi.

2) Els alumnes de 3r. estan fent visites a empreses amb l'Àrea de Promoció Econòmica per tal de que orientin si volen seguir estudiant o treballant.

### RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT

En la Comissió es va tenir en compte el que plantejava el Pla estratègic però la infraestructura necessària que requereixen alguns Cicles Formatius va fer decidir-se per a les indústries alimentàries (inclou cuina, hoteleria, forneria, etc.).

### ACCIONS PREVISTES PEL 2008

ACCIÓ 1	Formació ocupacional
Descripció	Realització de formació per persones aturades per facilitar l'accés al mercat laboral (enguany s'ha demanat més formació: auxiliar de geriatría, treballadora familiar, anglès, etcètera).
Objectius	Donar resposta amb aquests cursos a una demanda constant que es transmet reiteradament a través la borsa de treball municipal.
Resultats Esperats	Impulsar aquests cursos per formar a una part de la població i facilitar-los la inserció laboral.
Responsable/s	Sempre
Observacions	



<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Formació continuada</b>
Descripció	Des de Promoció Econòmica s'ofereix formació per persones que estan treballant i necessiten reciclar els seus coneixements.
Objectius	Donar resposta a les necessitats de desenvolupament professional en diversos àmbits.
Resultats Esperats	Incrementar l'especialització professional, l'aprofundiment en el coneixement del mercat laboral i de reciclatge.
Responsable/s	Sempre
Observacions	Durant el 2008 s'han realitzat dos cursos d'anglès i està previst realitzar un curs per fomentar la cooperació empresarial.

<b>ACCIÓ 3</b>	<b>Tallers d'ocupació</b>
Descripció	Compta amb tres mòduls: jardineria forestal, pintura i pelleteria.
Objectius	Consolidació d'un taller d'ocupació amb sessions pràctiques que se centraran en la regeneració d'algunes zones del poble.
Resultats Esperats	Rehabilitació de la Font Picant i tot l'espai urbà proper.
Responsable/s	Ajuntament d'Argentonà.
Observacions	El taller d'ocupació està destinat a persones majors de 25 anys que han entrat a l'atur en una situació difícil i que, durant un any i amb un sou mínim, tenen la possibilitat de trobar una nova feina. El Taller d'Ocupació està subvencionat pel SOC i pel fons social europeu.

<b>ACCIÓ 4</b>	<b>Programa de garantia social</b>
Descripció	Hi ha previst demanar dos programes pel curs 2008-09: Auxiliar de forners i forneres i Instal·lacions electrotècniques en edificis.
Objectius	Oferir una oferta formativa per a majors de 16 anys que no han acreditat ESO, amb l'objectiu d'oferir instruments per retornar a l'ensenyament reglat (prova d'accés a CFGM) o per inserir-se laboralment.
Resultats Esperats	Posada en funcionament d'ambdós cursos i avaluació de l'impacte que han tingut.
Responsable/s	Educació. Anna Sanchez i Anna Petit
Observacions	El cost dels programes és assumit per l'Ajuntament i, tot i que en la primera ocasió es denegà la subvenció, es treballarà per obtenir-ne d'altres.



<b>ACCIÓ 5</b>	<b>Aules obertes</b>
Descripció	Representen recursos pedagògics i formatius adreçats a alumnes, en grups reduïts, de 3r i 4t d'ESO amb historial d'absentisme i fracàs escolar. Els alumnes de 4t d'ESO alternen la escolarització a l'IES amb 10 hores setmanals d'estades en empreses, on prenen contacte amb el món empresarial.
Objectius	Que els alumnes amb perfil de fracàs escolar puguin tornar a la formació reglada o es pugui inserir en el món laboral.
Resultats Esperats	Disminuir el nombre d'alumnes amb fracàs escolar i millorar les seves expectatives formatives i laborals.
Responsable/s	
Observacions	Els alumnes de l'Aula Oberta participen en Projectes d'Aprenentatge i Servei (APS) on es promouen aspectes com l'intercanvi intergeneracional, el civisme, etcètera.

<b>ACCIÓ 6</b>	<b>Gestions per implementar Cicles Formatius</b>
Descripció	Avançar en les gestions tot i que la decisió depèn de la disponibilitat d'un espai per a ubicar el nou centre.
Objectius	Emprendre negociacions per iniciar-los al setembre del 2009.
Resultats Esperats	Implementació dels Cicles Formatius
Responsable/s	Gremi de Flequers i Ajuntament.
Observacions	<p>Es comenta la possibilitat que la implementació dels Cicles Formatius pot encallar-se, doncs la no disponibilitat d'un espai per ubicar el nou centre resulta un escull important.</p> <p>En el debat es comenta que s'hauria de començar el cicle de grau mig pel proper curs amb una ubicació temporal a l'Institut actual durant 3-4 anys, per tal de no perdre l'oportunitat.</p> <p>Com s'ha dit, manca saber on serà l'edifici en el que es durà a terme aquesta acció. S'apunta la possibilitat que aquest centre esdevingui un referent educatiu a nivell comarcal (cicles formatius, garantia social,...) i ubicat a l'actual Institut (a partir del setembre del 2009).</p> <p>En general es creu, però, de si la creació d'un centre de referència és una expectativa excessivament elevada.</p>





## **LÍNIA D'ACCIÓ: 2.3 Parc industrial per l'assentament de petites i mitjanes empreses**

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Ferran Armengol

### **ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ**

Aquesta actuació està aparcada degut a que actualment no hi ha sòl disponible i manca aprovar el nou POUM que reguli l'oferta futura.

### **RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT**

Es preveu que el POUM estigui aprovat cap al 2010.

### **COMENTARIS I OBSERVACIONS**

S'estan iniciant converses amb empresaris locals per tal de donar sortida a aquestes necessitats a partir de la regulació actual del sòl i mentre no hi hagi aprovat el nou POUM que reguli els nous espais per a activitat econòmica.

## **LÍNIA D'ACCIÓ: 5.4 Desplegament infraestructural i de serveis de les TIC**

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Assumpta Boba

### **ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ**

Hi ha contactes amb el Consell Comarcal per intentar reactivar el tema del TDT i els repetidors. La solució es vol donar a nivell comarcal, no poble per poble.

La voluntat és treballar-ho, tot i que actualment no hi ha pressupost municipal. Si que es preveu cercar línies de subvenció per treballar-ho.



## ACCIONS PREVISTES PEL 2008

<b>ACCIÓ 1</b>	<b>Desplegament de la TDT</b>
Descripció	Actualment s'estan duent a terme reunions amb el Consell Comarcal per tal de fer el seguiment de la implantació de la TDT a la comarca. Ja s'ha posat en marxa la Televisió pública comarcal (Maresme Digital TV).
Objectius	Assegurar una bona cobertura de la TDT a la comarca
Resultats Esperats	Garantir una bona emissió del senyal de la Televisió Digital Terrestre a la comarca i a Argenton.
Responsable/s	Ajuntament (Xarxes i Noves Tecnologies) i Consell Comarcal.
Observacions	

<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Infraestructura tecnològica digital</b>
Descripció	Servei Wimax (wifi)
Objectius	Dotar a les empreses i particulars d'infraestructura tecnològica i digital.
Resultats Esperats	Millorar la infraestructura tecnològica i digital.
Responsable/s	
Observacions	



## 4 ÀMBIT DE SOCIETAT



Per cada una de les línies d'acció, s'exposa la situació actual i les accions previstes per iniciar durant l'any 2008.

### **LÍNIA D'ACCIÓ: 6.1 Pla de recepció, acollida i comunicació als nous ciutadans de la vila**

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: [Assumpta Boba](#)

#### **ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ**

- Ningú té l'encàrrec específic de fer-ho com a tal.
- S'està potenciant la web com a instrument de comunicació amb l'objectiu de penjar el màxim de documentació corporativa i tràmits burocràtics i que es converteixi en una web comunicativa.



- S'ha creat el Consell municipal de Comunicació amb la participació dels diferents grups polítics municipals i entitats diverses de la vila.
- A l'abril s'ha posat en marxa el nou web [www.argentonacomunicacio.cat](http://www.argentonacomunicacio.cat) amb informació al dia i a la carta de Ràdio Argentona i el butlletí municipal el Cap de Creus. Es tracta d'un portal interactiu que permet la manifestació d'opinions per part dels vilatants.
- Igualment, a l'ajuntament es dóna molta informació verbal quan algú es va a empadronar.
- Al 2008 es vol tancar el registre d'entitats, que està ja molt elaborat.
- S'està fent també un curs per tal que les entitats facin i tinguin la seva web (Diablers d'Argentona ja la tenen).

### PRIORITAT

- L'element clau es considera que és el web, que estableixi al seu torn vincles amb els webs de les entitats, i que contingui informació completa sobre els serveis. De totes maneres, es destaca també la necessitat de seguir proporcionant informació en paper.

### ACCIONS PREVISTES PEL 2008

ACCIÓ 1	Web
Descripció	Portal web informatiu amb informació detallada i actualitzada de l'ajuntament i el municipi
Objectius	Nou web municipal de disseny més clar i amb informació més detallada de i actualitzada. Millor accés a la documentació corporativa i als tràmits burocràtics.
Resultats Esperats	El 2008 es planteja disposar de la web municipal a nivell de informació i avançar en la línia de poder efectuar tràmits (almenys el 2008 poder obtenir la documentació a través del web)
Responsable/s	Àrea de comunicació. Participació ciutadana, Serveis Personals i Xarxes i Noves Tecnologies.
Observacions	Es manté el dubte sobre si convé oferir el què presta només l'Ajuntament o cal que s'hi incloguin les entitats. Es planteja la possibilitat d'incloure una plantilla comú que les entitats que ho vulguin puguin exposar la seva informació. També s'està treballant en l'elaboració d'un portal d'entitats amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Voluntat d'oferir tràmits electrònics de forma gradual. Estarà en marxa en principi durant el mes de març de 2008.



<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Guia de serveis</b>
Descripció	Catàleg en paper amb una descripció breu dels serveis bàsics, acotat i enfocat a les necessitats dels nouvinguts.
Objectius	Oferir una orientació general als nouvinguts i a molts vilatans que desconeixen els serveis municipals, amb les dades bàsiques de cada àrea i les dades de contacte on dirigir-se per a més informació.
Resultats Esperats	En el 2008 es proposa concretar l'enfocament i els continguts de la Guia.
Responsable/s	Regidoria de Participació.
Observacions	El portal web i, en la seva mesura, el Punt d'Informació quan n'hi hagi, han de fer de complements d'aquesta guia. Ha de ser una guia transversal, elaborada des de Participació però de forma coordinada amb totes les regidories.

## **LÍNIA D'ACCIÓ: 6.2 Activitat de lleure, cultural, artística i esportiva**

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Cristina Villa, Oriol Calvo, Miríam Agama, Gil Mas

### **ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ**

Es considera que es fan moltes activitats. A tall d'exemple, i sense ànim d'exhaustivitat, es poden citar:

Museu del Càntir : Fira Internacional del Càntir

Cultura i patrimoni: Temporada de teatre, música i dansa, Tardor Literària, Tardor Musical, Jornades de Dansa, Mostra Literària

Festes: Festa Sant Julià, Festa de Sant Domingo

Esports: Escola Esportiva , Coordinació Clubs, CME

Igualtat Dona

Promoció caràcter lúdic: Dones dinàmiques.

No obstant, fins ara s'ha intentat fer arribar la informació del que es fa als veïnats, però tot es centra força al centre i algunes coses a Sant Miquel del Cros, principalment en l'àmbit de joves i escola.

Però el problema no sembla tant que no es facin coses als veïnats, sinó que no hi ha interacció entre els veïnats. Una iniciativa que s'ha impulsat: en l'àmbit escolar ara es farà una activitat al



centre escolar de Sant Miquel del Cros on hi assistiran nens de les altres escoles. També hi ha voluntat de fer arribar l'Escola Esportiva a Sant Miquel del Cros.

Es valora molt bé l'escola de pares perquè fomenta molt la interacció entre veïnats. Es proposa traslladar aquesta forma de funcionar a altres àmbits (tot i que l'àmbit escolar té l'avantatge de comptar amb les AMPAs, ja estructurades).

Es considera que falten més cartelleres.

### RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT

No es posa especial èmfasi en la necessitat d'haver de potenciar més l'activitat, perquè se'n fa molta, però sí hi ha dos aspectes que hi ha bastant acord en què caldria millorar:

- La interacció entre entitats i entre gent de diferents veïnats.
- La difusió de les activitats que es fa.

### PRIORITAT

- Potenciar la interacció entre entitats i entre gent de diferents veïnats.
- Ampliar la difusió de les activitats que es fa.

### PRESSUPOSTOS DISPONIBLES

Cal revisar el pressupost del 2008 per saber què es farà.

### ACCIONS PREVISTES PEL 2008

ACCIÓ 1	Agenda d'activitats
Descripció	Elaborar un calendari d'activitats del conjunt del municipi, tant aquelles organitzades per l'ajuntament com per entitats.
Objectius	Millorar la coordinació en la planificació de les diferents activitats que es fan al municipi, i evitar solapaments, i donar a conèixer els actes organitzats des de l'ajuntament i les entitats.
Resultats Esperats	En el 2008 es planteja concretar la forma i el contingut d'aquesta agenda d'activitats.
Responsable/s	Regidoria de Participació i Àrea de Comunicació.
Observacions	Ha de ser elaborat de forma transversal i amb el suport del web municipal, on es pot obrir una agenda electrònica. Es planteja també



	la possibilitat que es faci a través dels webs d'entitats, les quals es podrien vincular al portal de l'Ajuntament. Aquest calendari facilitaria la publicitat d'activitats a través dels mitjans de comunicació local (bàsicament la ràdio).
--	--

<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Publicitat</b>
Descripció	Augment de cartelleres publicitàries
Objectius	Donar més publicitat als actes organitzats a la vila, especialment en els veïnats.
Resultats Esperats	Augmentar el nombre de cartelleres al municipi.
Responsable/s	Regidoria de Participació i Àrea de Comunicació.
Observacions	Es planteja la possibilitat d'introduir cartelleres electròniques

### **LÍNIA D'ACCIÓ: 6.3 Promoció de civisme**

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Anna Petit

#### **ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ**

- No hi ha campanyes específiques de sensibilització sobre el civisme, però sí que es va tocant el tema de forma transversal, des de diferents àmbits. Per exemple, accions educatives: Educació vial a les escoles públiques de P-3 a 6è, xerrades a l'IES ESO i Batxillerat. A l'abril està previst desenvolupar una campanya de civisme relacionada amb la mobilitat.

- Pel que fa a la recollida selectiva: en principi està consolidada porta a porta comercial i domèstica orgànica i rebuig, però hi ha discrepàncies sobre si a la pràctica funciona, alguns assistents comenten que inicialment anava bé però que després hi ha hagut un relaxament per part de tots.

A les urbanitzacions es fa amb contenidors.

En aquests moments està en licitació l'ampliació de la deixalleria. Igualment s'està promovent el tema del compostatge.



## PRIORITAT

Es concreta poc, però hi ha bastant acord en què dos dels temes prioritaris són:

- Treballar el tema de la prevenció des de la infància, com el que es fa al centre obert del Cros, i buscar mecanismes perquè les famílies s'impliquin més (es posen exemple com vincular el PIRMI a assistir a unes xerrades). En aquest sentit, s'apunta que cal revisar el pressupost del 2008 per revisar i tirar endavant projectes PEC de civisme.
- Sensibilitzar a la ciutadania en relació a la recollida selectiva, que es torni a millorar. S'apunta també des de l'escola la necessitat que la policia fes xerrades a primària sobre seguretat i civisme (ja que els Mossos no ho fan).

## ACCIONS PREVISTES PEL 2008

<b>ACCIÓ 1</b>	<b>Impuls del civisme en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat</b>
Descripció	Impuls dels projectes que preveu el PEC en l'àmbit del civisme que tractin el tema del civisme urbà.
Objectius	Augmentar el civisme i l'esperit de convivència ciutadana.
Resultats Esperats	Es planteja en el 2008 concretar i iniciar les accions de foment de civisme en el marc del PEC.
Responsable/s	Àrea d'Educació
Observacions	Es tracta d'un tema transversal en dos sentits: ha d'implicar diferents regidories i, des del punt de vista social, diferents edats. Es planteja la possibilitat d'organitzar xerrades de la policia local a alumnes de primària sobre aspectes de civisme i seguretat ciutadana.

<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Sensibilització sobre la recollida selectiva</b>
Descripció	Actes de sensibilització pel bon funcionament de la recollida selectiva
Objectius	Evitar certs problemes detectats amb el funcionament de la recollida selectiva tot augmentant l'eficiència del sistema.
Resultats Esperats	Es planteja en el 2008 concretar les accions a dur a terme.
Responsable/s	Àrea d'Educació, Sostenibilitat, Participació i Comunicació.
Observacions	Els problemes es detecten en diverses zones de la vila. S'està treballant per incorporar agents cívics i així informar a la ciutadania (tasca que desenvolupa l'agent ambiental).





## **LÍNIA D'ACCIÓ: 6.4 Aprofundiment i eficàcia de la participació ciutadana**

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: [Assumpta Boba](#)

### **ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ**

Existeixen diversos consells, però la seva realitat i funcionament és molt diversa, fet que motiva la reestructuració, aspecte en el qual hi ajudarà molt el Pla Director de Participació Ciutadana:

- Consell d'esports
  - Consell Cultura (només es convoca un cop l'any; s'ha de reestructurar)
  - Consell escolar Municipal (és el que més funciona, però perquè ve marcat per llei)
  - Consell de Participació escoles Bressol
  - Els consells d'urbanisme i medi ambient s'han integrat en un de sol anomenat Consell de Territori i Sostenibilitat, organitzat en tres grups de treball: Urbanisme, Obres i Sostenibilitat. Aquesta reorganització s'ha plantejat a causa de la necessitat de treballar més específicament cada grup i més transversalment com a Consell.
  - S'ha reestructurat i reglamentat el Consell de Mitjans de Comunicació que ha absorbit l'antiga COMCA.
  - S'ha creat el Consell del Patrimoni que té un caire més aviat tècnic, que informarà de manera vinculant el patrimoni natural i cultural, a fi d'incidir en la protecció d'ambdós.
- ( el Consell de Joves ara no funciona)

Hi ha un pla de formació d'entitats: es fan cursos de comunicació, fiscalitat associativa, de portals web, etc.

S'ha començat a elaborar un Pla Director de Participació Ciutadana que haurà de definir l'estratègia participativa del municipi en els propers anys. Amb la col·laboració d'una empresa externa s'estan preparant sessions participatives obertes a l'entitat i a tota la ciutadania que es duran a terme durant aquest any.

Es comenta en general la falta d'espai físic per activitats i entitats que es resoldrà, en part, a mig termini, quan s'avancin les obres de rehabilitació de la masia de Can Barrau i, a més llarg termini, quan es redefineixi l'espai de la Velcro.



## RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT

- Consells n'hi ha molts, però es fa una reflexió sobre com han de ser els consells, caldria potenciar la participació individual. Els representants de l'equip de govern manifesten que volen potenciar al màxim la participació, però que hi ha dificultat per lligar-ho amb els mecanismes decisoris formals. Sorgeix la proposta de treballar no en consells sinó per comissions per temes o projectes concrets, però queda el tema obert, a l'espera de la diagnosi i les propostes que sorgeixin amb el Pla de Participació.

## PRIORITAT

- Potenciar al màxim la participació, a partir del Pla i el Reglament de Participació Ciutadana.
- Es proposa que la web pugui ser participativa.
- Cal potenciar la comunicació entre els treballadors de l'ajuntament.

## ACCIONS PREVISTES PEL 2008

<b>ACCIÓ 1</b>	<b>Pla director de Participació Ciutadana</b>
Descripció	Pla que descriu les línies mestres que han de guiar la participació ciutadana a Argentona
Objectius	Implicar els ciutadans en la vida pública. Regular de manera sistemàtica la participació ciutadana.
Resultats Esperats	Concretar el contingut del Pla en el 2008. Contractació d'un/a tècnic/a de participació ciutadana. Plantejar el contingut del futur reglament de participació.
Responsable/s	Regidoria de Participació Ciutadana.
Observacions	Ara mateix el Pla es troba en una primera fase d'elaboració d'una diagnosi sobre l'estat de la situació. Properament es duran a terme sessions participatives obertes a les entitats i a la ciutadania en general.

<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Millora de la comunicació i coordinació entre àrees</b>
Descripció	Realitzar reunions periòdiques entre personal de diverses regidories.
Objectius	Millorar la coordinació interna i el coneixement mutu del que es fa des de les diferents àrees i serveis.
Resultats Esperats	Convocar una primera reunió el 2008 i veure com es pot vehicular una sistemàtica de funcionament



Responsable/s	Regidoria de Participació Ciutadana.
Observacions	Reunions amb caràcter periòdic. El foment del treball en xarxa és una de les principals línies de treball que contempla el Pla Director de Participació Ciutadana.

<b>ACCIÓ 3</b>	<b>Registre d'entitats</b>
Descripció	Elaborar un registre actualitzat de les entitats del municipi.
Objectius	Implicar les entitats en la vida pública. Incrementar el nombre de persones que reben informació de l'Ajuntament.
Resultats Esperats	El 2008 es planteja acabar de tancar el registre d'entitats, vetllant perquè totes les entitats es donin d'alta legalment i s'hi inscriuin.
Responsable/s	Regidoria de Participació Ciutadana i Serveis Personals
Observacions	La participació cal que sigui eficaç. Hauria de ser un instrument per establir un nexa entre les entitats, un punt de trobada "virtual".

<b>ACCIÓ 4</b>	<b>Espai de participació</b>
Descripció	Avançar cap a l'habilitació en el futur d'un espai físic adequat per servir d'espai de trobada entre les diverses entitats argentonines.
Objectius	Millorar la dotació i qualitat de l'espai per les entitats del municipi
Resultats Esperats	Es planteja com una línia a anar treballant però no és possible encara concretar a quin termini, tot i que segur que serà més enllà del 2008.
Responsable/s	Regidoria de Participació Ciutadana i Urbanisme
Observacions	Acció a implementar a mig termini. Caldrà regular l'ús que es derivi d'aquest espai físic.

<b>ACCIÓ 5</b>	<b>Programa de participació ciutadana al projecte d'intervenció integral al Veïnat del Cros</b>
Descripció	Incorporació de la participació ciutadana a les actuacions que es deriven del projecte d'intervenció integral del veïnat del cros
Objectius	Implicar la ciutadania en un projecte que afecta directament al seu entorn més immediat. millorar la dotació i qualitat de les intervencions previstes al veïnat a partir de la participació de la ciutadania.
Resultats Esperats	Millorar la qualitat de les actuacions previstes a partir de la



	incorporació de la visió ciutadana. Dinamitzar socialment el barri.
Responsable/s	Regidoria de Participació Ciutadana
Observacions	Accions a implementar a curt i mig termini subjectes a la concreció de les accions que complementin la llei de barris. Actualment s'està definint aquesta participació a partir de la comissió del barri.

### **LÍNIA D'ACCIÓ: 6.5 Impulsar el projecte educatiu de ciutat**

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Anna Petit

#### **ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ**

Ja s'està impulsant, però a nivell d'estructura directora no acaba de funcionar (el Grup Promotor). Cal revisar i nomenar a nous membres del Grup Promotor (per enriquir-lo) i cal fer una revisió de projectes i prioritzar.

Però es destaca que, malgrat això, es van impulsant projectes (com l'escola de pares i mares, p.ex.), però es fa més per la inèrcia i per la voluntat dels diferents tècnics, cadascun des del seu àmbit.

Pel que fa a la promoció de la formació a través dels mitjans, es segueix fent un programa a la radio els dimecres a la tarda relacionat amb l'educació. Es destaca que el que falta és fer-ne més propaganda.

#### **PRIORITAT**

A nivell formal: reimpulsar el Grup Promotor

A nivell de contingut:

- Introducció d'un Pla d'Entorn
- Introducció de Cicles Formatius de Grau mitja
- Introduir l'educació d'adults (està recollit en el PEC, però es comenta que han arribat moltes demandes de ciutadania en aquest sentit).

A més, cal reforçar la comunicació i la transversalitat.



## PRESSUPOSTOS DISPONIBLES

Pendents subvencions Fundació J Bofill per projectes PEC.

## ACCIONS PREVISTES PEL 2008

ACCIÓ 1	Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)
Descripció	Impuls a la implementació del Projecte Educatiu de Ciutat.
Objectius	Assolir els objectius establerts en el PEC.
Resultats Esperats	Reconvocar el Grup Promotor i que s'enriqueixi amb nous membres si es considera necessari. Establir les prioritats pel 2008. Començar a implementar aquestes prioritats.
Responsable/s	Àrea d'Educació
Observacions	Es reconvocarà de forma immediata el grup promotor intentant integrar nous membres. Seguidament s'establirà l'ordre de prioritats de cara a l'exercici d'enguany. Es deixa constància de la dificultat per reunir tots els implicats (es tracta de tasques molt transversals). Cal fer partícips del procés els diferents Consells. S'apunta la possibilitat que la Generalitat de Catalunya atorgui un Pla Educatiu d'Entorn, la qual cosa suposaria una aportació important de fons.

## LÍNIA D'ACCIÓ: 7.1 Projecte integral de serveis a la gent gran

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Nina González

### ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ

No s'ha abordat la línia d'acció com a tal, tot i que l'any passat des de serveis socials es va plantejar la necessitat de fer un pla d'atenció a la gent gran, sobretot davant les noves demandes que sorgiran arrel de la Llei de la Dependència. Aquest és el tema que es considera més prioritari.

Per ara, des de l'ajuntament es proveeixen els serveis habituals per la gent gran (teleassistència, SAD, tallers de memòria, etc.), en què cal destacar el fet que no hi ha llistes d'espera importants en l'atenció a domicili, encara que sí una certa demora.



Pel que fa al transport adaptat, no n'hi ha. Es compta amb el suport ordinari de la Creu Roja. S'ha parlat de la possibilitat d'introduir algun tipus de targeta rosa, però el regidor destaca que "està tot molt a l'aire".

Per altra banda, des de la Llar Santa Anna s'ha plantejat a l'ajuntament la iniciativa de crear un servei conjunt amb l'Ajuntament, els Serveis Socials i el CAP on es creï una base de dades que reculli les necessitats latents de la gent gran d'Argentona i que permeti donar-hi resposta. Tot plegat, plantejant la realització d'un conveni de col·laboració.

També es comenta la necessitat de condicionar i millorar el casal d'avis, tot i que tampoc sembla un tema molt prioritari.

Finalment, destacar el conveni de col·laboració que recentment s'ha firmat amb la Creu Roja.

### RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT

L'èmfasi es centra de moment no tant en la necessitat de desenvolupar un projecte sinó més en la fase prèvia de detectar necessitats, prioritzar i concretar un pla.

### PRIORITAT

Elaborar un Pla d'atenció per la gent gran.

### ACCIONS PREVISTES PEL 2008

<b>ACCIÓ 1</b>	<b>Pla d'Atenció a la gent gran</b>
Descripció	Establir l'estat actual de la matèria i definir les prioritats d'atenció a la gent gran d'Argentona.
Objectius	Reforçar i millorar els serveis d'atenció a la gent gran.
Resultats Esperats	
Responsable/s	Àrea de Serveis Socials.
Observacions	Servei d'atenció domiciliària, atenció a la memòria,... Retallada de moltes de les subvencions en aquest àmbit.

<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Suport al servei de transport adaptat de la Creu Roja</b>
Descripció	Donar suport per poder garantir en la mesura del possible el servei de transport adaptat.
Objectius	Facilitar que el servei de transport adaptat arribi a tothom qui ho



	necessita.
Resultats Esperats	Contribuir des de l'Ajuntament al servei de la Creu Roja ja en el 2008.
Responsable/s	Àrea de Serveis Socials.
Observacions	Es realitzarà amb el suport de l'Ajuntament.

### ACCIÓ 3

#### Anàlisi de la viabilitat de crear un banc d'hores

Descripció	Es planteja valorar fins a quin punt és viable i com, la creació d'un banc d'hores lliures per prestar serveis.
Objectius	Prestar una ajuda a persones que necessitin suport per determinades dependències.
Resultats Esperats	Es planteja seguir-ne parlant el 2008.
Responsable/s	Àrea de Serveis Socials
Observacions	Podria incidir també en el taller de joves. El coordinador que iniciés el procés podria ser una persona prejubilada amb esperit de voluntariat.

### ACCIÓ 4

#### Col·laboració amb la Llar Santa Anna

Descripció	Concretar els termes de la col·laboració entre Ajuntament, Llar i la societat civil.
Objectius	Oferir serveis de manera conjunta que beneficiïn el poble.
Resultats Esperats	Concreció en el 2008 dels termes de la col·laboració.
Responsable/s	Àrea de Serveis Socials
Observacions	

### ACCIÓ 5

#### Millora del casal d'avis

Descripció	Adequar l'espai del municipi destinat a casal d'avis.
Objectius	Millorar l'espai d'oci i lleure i adaptar-lo a les necessitats actuals del col·lectiu de gent gran del municipi
Resultats Esperats	Es tracta d'una acció prevista i prioritària.
Responsable/s	Àrea de Serveis Socials
Observacions	



## **LÍNIA D'ACCIÓ: 7.2 Projecte Argentona jove**

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Mònica Bertran

### **ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ**

Des de l'àrea de joventut s'està treballant en tres línies:

1. Punt d'informació: on hi ha un informador que dinamitza tota la informació que es mou i també la traspasa a l'IES i munta tallers i concursos.
2. Casal de joves: En el casal es fan varies activitats de caire lúdic però també de caire formatiu en temàtica de prevenció subvencionades per la Diputació.
3. Des de la Regidoria es mouen projectes que sorgeixen del punt d'informació i del Casal, projectes que surten de les associacions juvenils, associacions que no estan documentades formalment però que si que funcionen en la dinàmica d'Argentona.

Com a espais per joves, hi ha el de la Velcro i un espai al barri del Cros (uns 10 nois/Es al dia).

### **RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT**

No es planteja la necessitat d'un projecte global com a tal, sembla que el pla de joventut del 2005 ja és prou vàlid i les prioritats que es plantegen són les que marca el pla, sobretot en tres línies (veure apartat següent).

No obstant, respecte al Casal de joves, es valora que cal una anàlisi i plantejament de les activitats que s'hi desenvolupen.

### **PRIORITAT**

S'ha treballat cara aquest sector de població des de un pla de joventut del 2005 i el que es cerca és potenciar tres línies d'acció que són:

- La mobilitat nocturna
- La vivenda social.
- La salut: Aquest és un tema on es vol fer èmfasi ja que sempre s'ha donat molta prioritat a l'oci i s'ha deixat de banda una temàtica tant bàsica com és la salut.





## ACCIONS PREVISTES PEL 2008

ACCIÓ 1	Implementació del Pla de Joventut
Descripció	Continuar el treball que s'està fent en el marc d'aquest pla i prorrogar-lo (la vigència inicial era 2005-2007)
Objectius	Assolir els objectius plantejats en el Pla de Joventut
Resultats Esperats	Assolir els resultats plantejats en el Pla de Joventut
Responsable/s	Joventut
Observacions	<p>S'està treballant amb la dinamització de la informació en diferents àmbits (escoles, casals, impuls del Punt d'Informació, espais joves,...).</p> <p>Actualment es troba en fase d'avaluació i ja s'ha demanat una pròrroga.</p> <p>Es volen impulsar tres línies:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mobilitat nocturna.</li><li>- Vivenda social (es comenta que actualment s'està fent un estudi sobre les necessitats d'habitatge social).</li><li>- Salut</li></ul>

ACCIÓ 2	Pla de drogues
Descripció	Implementació d'un pla per la prevenció de les drogues que s'ha estat treballant
Objectius	Disminuir el consum de drogues entre els més joves.
Resultats Esperats	Posar en marxa el Pla de drogues
Responsable/s	Àrees de Serveis Socials
Observacions	S'està treballant amb la dinamització de la informació en diferents àmbits (escoles, casals,...).

## LÍNIA D'ACCIÓ: 7.3 Creació d'un centre de teràpia ocupacional a Argenton

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Boba

### ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ

És un projecte de caire privat que està portant a terme la Fundació Maresme; es va establir un conveni amb l'ajuntament i el terreny és d'aquest. En aquests moments s'està construint l'edifici i



es preveu que les obres acabaran sobre el febrer o el març. No s'ha parlat si hi haurà d'haver un número de places assegurat per gent d'Argentona.

### PRIORITAT

El projecte s'està portant a terme com estava previst.

### ACCIONS PREVISTES PEL 2008

ACCIÓ 1	Creació d'un centre de teràpia ocupacional a Argentona
Descripció	Construir i posar en marxa un centre de teràpia ocupacional de la Fundació Maresme a Argentona.
Objectius	Donar servei a la població que necessita aquest tipus de centre i ser un referent a nivell comarcal.
Resultats Esperats	Inaugurar el centre oficialment, previsiblement el maig de 2008. Posar-lo en marxa per arribar a acollir a 68 usuaris del Maresme (del Masnou a Arenys de Mar).
Responsable/s	Fundació Maresme
Observacions	La Fundació Maresme s'ha apuntat al registre d'entitats del municipi.

### LÍNIA D'ACCIÓ: 7.4 Pla d'equipaments

---

PERSONA DE REFERÈNCIA: sense definir

#### ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ

Actualment s'està treballant en un Pla d'Equipaments Educatius i d'altres tipus de plans relacionats amb l'educació que es concretaran aviat.

Quant a esports, des de l'àrea en els propers mesos es farà una memòria de necessitats d'equipaments esportius de cara al 2015.

Els àmbits on sembla que hi ha més per fer és en joventut i també a nivell de centre cívic, però no s'arriba a concretar.

Es destaca finalment que fins que el POUM no estigui definit no es poden planificar noves ubicacions d'equipaments, etc.



## PRIORITAT

No se n'estableixen de moment.

## ACCIONS PREVISTES PEL 2008

<b>ACCIÓ 1</b>	<b>Pla d'equipaments esportius</b>
Descripció	Redacció d'un mapa d'equipaments i instal·lacions esportives i detecció de les necessitats.
Objectius	Descobrir les necessitats actuals i futures que té la vila en equipaments esportius.
Resultats Esperats	Incloure les propostes al futur POUM.
Responsable/s	Àrea d'Esports
Observacions	Temps estimat de redacció: entre 16 i 20 setmanes.

<b>ACCIÓ 2</b>	<b>Revisió dels usos i necessitats d'equipaments en el marc del POUM</b>
Descripció	Arrel de la revisió del POUM, analitzar i revisar l'ús que es fa del conjunt d'equipaments i veure què és el que fa falta.
Objectius	Instal·lació de diferents equipaments a la vila que responen a necessitats sectorials i candents.
Resultats Esperats	Es concretaran a partir del procés de revisió del POUM.
Responsable/s	Àrea d'Urbanisme
Observacions	Es parla de la necessitat de disposar d'una biblioteca pública, nous equipaments esportius, redefinició d'espais com el centre cívic, espai de joves, etcètera.



## 5 CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

Aquest apartat aporta una síntesi del contingut dels tres àmbits temàtics i del seu estat actual d'implementació; així mateix s'afegeixen algunes remarques que s'han tractat al Plenari del Pla estratègic.

Finalment, en l'apartat 5.4, es fan algunes recomanacions de caire organitzatiu, metodològic i de contingut per la continuïtat del treball de seguiment de la implementació del Pla estratègic.





## 5.1 Territori

---

L'àmbit de Territori abasta un primer conjunt de línies d'acció relacionades amb l'**entorn natural** que tracten els temes de sòl agrícola i forestal, les activitats en la zona periurbana i els valors paisatgístics i mediambientals de l'entorn d'Argentona.

Un segon grup de línies d'acció estan vinculades a l'**espai urbà**, tractant aspectes de millora estètica i funcional en relació a la mobilitat, l'habitatge, i les infraestructures d'abastament i serveis.

Un darrer conjunt de línies d'acció estan més fortament als **municipis de l'entorn** i tenen a veure amb la gestió en aspectes que van més enllà del propi municipi; és el cas de la gestió forestal, el transport o l'arranjament de la riera d'Argentona.

Cal destacar que en els 3 eixos hi ha línies d'acció amb nivells d'avenç diferents

Hi ha temes que es troben en fase d'elaborar estudis o actualitzar alguns dels ja existents; és el cas dels estudis de mobilitat, l'estudi de viabilitat de l'aparcament de la placa Nova, el Pla d'habitatge, el Pla de supressió de barreres arquitectòniques o el Pla director del clavegueram.

Altres temes es troben en procés d'inventariar, com és el cas de l'inventari de camins, l'inventari d'espais agrícoles disponibles o l'inventari de les activitats que es desenvolupen en l'espai periurbà.

Un grup d'accions que estan en fase més executiva com són la línia de bus, el manteniment de carrers, obres en col·lectors, circuits bici, senyalització de camins.

Altres temes que requereixen una certa reflexió i anàlisi per valorar la viabilitat i emprendre accions més concretes són, per exemple, la gestió forestal, l'aprofitament de la biomassa o el pla d'energies renovables.

Finalment destacar temes pendents de planificació del Pla d'Ordenació Urbana Municipal, de la qual depèn en bona part l'enfocament del sòl agrari d'Argentona o d'altres planificacions d'abast supramunicipal com són el tren orbital i la recuperació de la riera d'Argentona.

A continuació es detalla un quadre sintètic de l'evolució de les línies d'acció.



		Pla estratègic			Estat 2007-08																	
		Prioritat			Període			Grau de desenvolupament i valoració de l'avenç														
		A	M	B	C	M	L	Accions definides			Respons. identificats			Acord o aprovació			Pressupost disponible			Execució iniciada		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
<b>Línia Estratègica 3. ENTORN NATURAL</b>																						
3.1	Interconnexió de les zones urbanes amb l'entorn periurbà		X				X				X					X			X			
3.2	Protecció i gestió del sòl agrícola	X			X						X			X					X			
3.3	Reordenació d'activitats a la zona periurbana	X					X				X			X					X			
<b>Línia Estratègica 4. ESPAI URBÀ</b>																						
4.1	Millora estètica i funcional de l'espai urbà		X			X			X				X						X			
4.2	Creació d'una zona de vianants i zones d'aparcament	X				X					X			X					X			
4.3	Accessos i façana del municipi		X				X			X			X						X			
4.4	Pla d'Habitatge	X					X			X			X						X			
<b>Línia Estratègica 5. MUNICIPIS ENTORN</b>																						
5.1	Recuperació i reordenació de la riera d'Argenton		X				X			X			X						X			
5.2	Gestió cooperativa i mancomunada de l'espai forestal		X				X			X			X						X			
5.3	Millora i promoció del transport públic		X				X			X			X						X	X		

**Prioritat**

A. Alta

M. Mitja

B. Baixa

**Període**

C Curt (1-2 anys)

M Mig (2-5 anys)

L Llarg (+ de 5 anys)

**Valoració avenç**

1 Poc avenç o amb dificultats

2 Avanç mitjà. Progressa

3 Bon nivell d'avenç. Evolució positiva



Entre els cometaris i aportacions del Plenari, en referència a aquest àmbit temàtic, s'han tractat els següents temes:

- ✓ Pla d'Habitatge: Es demana si es contempla la possibilitat de fer més vivendes al barri de Sant Miquel del Cros. S'informa que la situació es troba en fase de negociacions i encara no hi ha res definitiu. La Generalitat de Catalunya tenia la intenció inicial de construir tres-cents habitatges a la zona, concretament en terrenys que ja formen part de l'Incasol. L'ajuntament d'Argentona presentarà al·legacions per limitar els habitatges previstos fins a un màxim de 200. S'apunta també es procurarà sostre edificat per comerç i oficines, que ajudin a dinamitzar la zona econòmicament.
- ✓ Traçat del tren orbital. Es posa en consideració l'afectació significativa que aquest fet pot tenir sobre diferents línies d'acció contemplades, especialment les referides a la gestió del territori i a la gestió ambiental. Per això cal estudiar amb deteniment l'impacte que pot suposar.
- ✓ Riera d'Argentona. Es proposa que la Riera recuperi el model visual "tradicional" i que l'arbrat ocupi els marges de la Riera.
- ✓ Soterrament de línies elèctriques. Es demana la possibilitat de soterrar les línies elèctriques. (es fa referència al cas d'una línia de mitja tensió de la urbanització de Les Ginesteres).

## 5.2 Economia

---

Dins l'àmbit d'economia les actuacions del Pla Estratègic s'estructuren en dos eixos principals d'actuació. El primer, pivota al voltant de la **promoció de la vila** i de la preservació dels factors que doten de singularitat a Argentona com a elements de diferenciació i d'atracció. Aquest eix promou la valorització del patrimoni cultural, arquitectònic i natural a través de la promoció turística i el gaudi de la ciutadania. Alguns d'aquests valors també són identitaris, com el passat agrícola (masies, activitat agrícola). També inclou la promoció cultural a través de la posada en marxa de l'espai de La Sala i la dinamització del comerç i la restauració. El segon eix, es basa en la **creació d'espais per a la localització d'activitat econòmica** que reajusti el desequilibri actual



entre activitat residencial i productiva. Es centra també en la potenciació d'una oferta de formació professional de qualitat que doni sortida a les necessitats de la població i millori l'ocupabilitat de les persones amb més dificultats per a la inserció laboral. Finalment, impulsa millores de les infraestructures de telecomunicacions.

Pel que fa al primer eix, s'han començat a posar les bases per a la catalogació del patrimoni per tal d'obtenir una valoració de la situació actual i poder establir un pla d'actuacions i també s'ha avançat en la creació d'un organisme que es faci responsable de l'impuls i seguiment de les actuacions futures. A banda de la catalogació del patrimoni, s'ha donat un major reconeixement de la vila com a centre de referència de la ceràmica, amb la localització al municipi de la presidència de la recent creada Associació espanyola de la ceràmica i es preveuen més actuacions per a situar a Argentona dins el mapa de municipis de la ceràmica. De fet, mentre no estigui finalitzada La Sala, s'ha valorat oportú que el principal eix d'atracció sigui el Museu del Càntir i la ceràmica. En paral·lel s'han anat impulsant actuacions per a promocionar el comerç i la restauració com a activitats complementàries.

En el segon eix, les actuacions estan força aturades pel que fa a la promoció de nous espais per la localització d'empreses, atès que s'està revisant el POUM. No obstant això, s'està valorant la possibilitat de portar a terme iniciatives que es puguin enquibir en la regulació actual per tal de donar sortida a les necessitats actuals. Les actuacions en l'àmbit de la promoció de l'activitat agrícola també estan sotmeses a aquesta regulació del sòl, que és un element estratègic pel seu futur desenvolupament. Pel que fa a la formació professional s'estan duent a terme negociacions per tal que a curt termini s'ampliï l'oferta de formació professional.

A continuació es detalla un quadre sintètic de l'evolució de les línies d'acció.





Pla estratègic		Estat 2007-08															
Prioritat	Període	Grau de desenvolupament i valoració de l'avenç															
A M B	C M L	Accions definides			Respons. identificats			Acord o aprovació			Pressupost disponible			Execució iniciada			
1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3			
<b>Línia Estratègica 1. PROMOCIÓ DE LA VILA</b>																	
1.1	"La sala", motor d'activitat cultural i promocional de la vila	X			X			X	X			X			X		
1.2	Act. turística en base al patrimoni arquít., cultural i natural		X		X			X			X			X			
1.3	Dinamització del comerç i la restauració	X			X			X			X			X			
1.4	Recuperació de les masies			X			X		X			X					
<b>Línia Estratègica 2. ACTIVITAT ECONÒMICA I MERCAT DE TREBALL</b>																	
2.1	Impuls de l'activitat agrícola		X			X		X			X			X			
2.2	Oferta de formació professional		X			X		X		X		X			X		
2.3	Parc industrial per l'assentament de PIMES	X				X		X			X			X			
<b>Línia Estratègica 5. MUNICIPIS ENTORN</b>																	
5.4	Desplegament infraestructural i de serveis de les TIC	X				X			X		X			X			

**Prioritat**

A. Alta

M. Mitja

B. Baixa

**Període**

C Curt (1-2 anys)

M Mig (2-5 anys)

L Llarg (+ de 5 anys)

**Valoració avenç**

1 Poc avenç o amb dificultats

2 Avanç mitjà. Progressa

3 Bon nivell d'avenç. Evolució positiva



Entre els cometaris i aportacions del Plenari, en referència a aquest àmbit temàtic, s'han tractat els següents temes:

- ✓ Mercat municipal. Es demana que s'inclouï com a línia d'acció (o com a acció específica) el debat sobre la reforma del mercat municipal. L'equip de govern expressa la seva intenció de mantenir el mercat i procedir a una reforma dels espais i procedint a l'establiment d'un model.
- ✓ Formació professional. Es sol·licita més informació referent a previsió de disposar de més cicles formatius. S'informa que s'està en procés de negociació amb la Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació i amb converses amb el Gremi de Flequers.

### 5.3 Societat

---

En termes generals, en els temes relacionats amb el **teixit social** (línia estratègica 6) hi ha un grau d'avenç més homogeni entre les diferents línies d'acció que en tot el que es refereix als **serveis a les persones**, on hi ha dues línies que presenten un grau d'avenç notable, sobretot la que fa referència a la creació del centre de teràpia ocupacional, que està pràcticament del tot executat, i dues línies on encara hi ha un alt grau d'indefinició, que són el Pla d'equipaments (que està subjecte a la revisió del POUM) i el Projecte integral de serveis a la gent gran, en què moltes de les línies d'acció estan tot just en fase de valoració i estudi.

No obstant, pel que fa a la línia estratègica relativa al teixit social, cal destacar que en molts casos s'han produït ajustos i replantejaments respecte el que establia el pla estratègic inicialment, fruit de l'evolució que ha anat seguint el municipi des de que es va redactar el pla estratègic, de les accions que s'han anat portant a terme en aquest període o dels canvis en el que es considera en aquests moments prioritari. Així, el que es va denominar com Pla de recepció, acollida i comunicació als nous ciutadans, en aquests moments es centra principalment en els aspectes de comunicació i informació als nouvinguts del que és el municipi i els serveis i recursos amb què compta. O l'eix de la Promoció del Civisme, que segueix sent prioritari però que s'ha englobat en bona part en el Projecte Educatiu de Ciutat, que contempla un eix de treball en aquesta línia. Finalment, en la línia d'aprofundiment i eficàcia de la participació ciutadana, cal destacar el fet que



la iniciativa d'elaborar de forma imminent un Pla Director de Participació Ciutadana revertirà en dotar de contingut i força a la resta d'accions que es plantegen.

A continuació es detalla un quadre sintètic de l'evolució de les línies d'acció.

	Pla estratègic						Estat 2007-08														
	Prioritat			Període			Grau de desenvolupament i valoració de l'avenç														
	A	M	B	C	M	L	Accions definides			Respons. identificats			Acord o aprovació			Pressupost disponible			Execució iniciada		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
<b>Línia Estratègica 6. TEIXIT SOCIAL</b>																					
6.1		X		X				X						X					X		
6.2		X		X				X							X				X		
6.3		X		X					X					X					X		
6.4		X		X				X						X					X		
6.5	X				X									X					X		
<b>Línia Estratègica 7. SERVEIS A LES PERSONES</b>																					
7.1		X				X		X						X					X		
7.2		X			X				X										X		
7.3		X		X									X				X		X		
7.4	X			X										X					X		

**Prioritat**

A. Alta  
M. Mitja  
B. Baixa

**Període**

C Curt (1-2 anys)  
M Mig (2-5 anys)  
L Llarg (+ de 5 anys)

**Valoració avenç**

1 Poc avenç o amb dificultats  
2 Avanç mitjà. Progressa  
3 Bon nivell d'avenç. Evolució positiva



Entre els cometaris i aportacions del Plenari, en referència a aquest àmbit temàtic, s'ha tractat el següent tema:

- ✓ Pla d'Equipaments. Es prega celeritat en la posada en marxa del Pla d'Equipaments com a element fonamental pel desenvolupament de la vila; es fa al·lusió a la futura construcció del nou IES. S'exposa que el Projecte Educatiu d'Argentona (PEdA) ja incloïa la necessitat i que actualment s'està valorant el solar per construir el futur immoble.

### **5.4 Recomanacions per la implementació del Pla estratègic**

---

Per la continuïtat de la implementació del Pla estratègic, s'aporten una sèrie de recomanacions derivades de l'experiència i l'anàlisi del treball d'aquest darrer any. En síntesi, es proposa:

A NIVELL ORGANITZATIU:

- ✓ Mantenir els actuals òrgans bàsics que són el Comitè Director, els Grups de seguiment i el Plenari.
- ✓ Mantenir un fort lideratge des de la presidència del Pla Estratègic, l'Alcaldia, com a projecte emblemàtic d'un estil de treball d'Argentona.
- ✓ El Comitè Director seria recomanable mantenir-lo amb la màxima continuïtat dels seus actuals membres i que es reunís tres cops l'any.
- ✓ Els Grups de Seguiment convindria també que tinguessin 3 trobades a l'any, podent-se crear alguns subgrups o comissions específiques per fer un seguiment més exhaustiu de determinades accions o projectes que així ho requereixin.
- ✓ Reforçar la funció de les persones coordinadores de cada grup, com a recurs humà fonamental pel bon funcionament i la coordinació del treball d'implementació del pla estratègic.



- ✓ Disposar i adequar els espais de reunió que afavoreixen, sens dubte, l'ambient i la qualitat del treball.
- ✓ Vetllar per la inclusió de persones als grups de seguiment que hi tinguin interès mantenint el criteri de que els seus membres siguin persones -dels àmbits públic i privat- amb incidència sobre el desenvolupament de les línies d'acció.
- ✓ Considerar i enfortir la composició d'alguns grups en les següents direccions:
  - Territori: Mancaria representació dels pagesos, d'entitats veïnals i del nivell comarcal
  - Economia: Seria convenient enfortir la representació empresarial i dels polígons industrials, així com del sector de la restauració.
  - Societat: Mancaria representació del sector sanitari i de les entitats en general.
- ✓ Mantenir el màxim d'estable la configuració i l'assiduitat a les reunions del Grups de Seguiment per tal de garantir la continuïtat del treball.
- ✓ Reforçar també les persones referents de cada línia d'acció, que en els casos que es creïn subgrups, seran les que els hauran de liderar, amb el suport i/o participació del coordinador/a del Grup. D'alguna manera es tracta de distribuir més responsabilitat a la mesura que els temes es van estenent, aprofundint i essent més complexos.
- ✓ Mantenir anualment el Plenari com a moment de difusió i divulgació a nivell públic.
- ✓ Incorporar algun tipus de valoració de satisfacció als participants del plenari, per copsar l'estat d'opinió de les persones més properes i interessades pel Pla estratègic.

### A NIVELL DE CONTINGUT

- ✓ Enfortir els projectes més estructurants en el moment d'anar concretant noves accions de cara al 2009 i en posterioritat.
- ✓ Incorporar projectes que es promoguin des de l'àmbit privat, en consonància amb el Pla estratègic.



- ✓ Tendir a concretar accions executives, és a dir, passar de la faceta d'estudi i projecte a la realització concreta de les accions.
- ✓ Revisar periòdicament el punt de partida del contingut de la línia d'acció del Pla estratègic, per anar decidint les accions concretes sense perdre l'horitzó de partida, encara que aquest es modifiqui.
- ✓ Enfortir el treball amb els altres municipis per fer front a unes temàtiques que requereixen la cooperació intermunicipal.



## Annex 1. PARTICIPANTS

1	Sr.	Agustí Pageo	26	Sr.	Ferran Armengol
2	Sr.	Àlex Hervàs	27	Sr.	Francisco Alsina
3	Sra.	Amparo López	28	Sr.	Francisco Masagué
4	Sra.	Anna Gratacís	29	Sr.	Gil Mas Julià
5	Sra.	Anna M. Reniu	30	Sra.	Isabel Cuñat
6	Sra.	Anna Maria Díaz	31	Sra.	Isabel Sunyer
7	Sra.	Anna Petit	32	Sr.	J. Carles Belso
8	Sra.	Anna Riera	33	Sr.	Jaume Aguians
9	Sra.	Anna Sánchez	34	Sr.	Jaume Aguilar i Vallès
10	Sr.	Arregui Bernabé	35	Sr.	Jaume Font
11	Sra.	Assumpta Boba	36	Sr.	Jaume Freixas
12	Sra.	Berta Pongiluppi	37	Sr.	Jesús Hita
13	Sra.	Carme Gòdia	38	Sr.	Joan Boba
14	Sra.	Carme Hervàs	39	Sr.	Joan Culubret i Missé
15	Sra.	Carme Lladó	40	Sr.	Joan Navarro
16	Sra.	Carme Ruano	41	Sr.	Joan Pujol
17	Sra.	Carolina Enrich	42	Sr.	Joan Vagulí
18	Sra.	Carolina Vilarrupia	43	Sr.	Joan Vaquer
19	Sra.	Cati Alsina	44	Sr.	Joaquim Casabella
20	Sr.	Christel Behrens	45	Sr.	Jordi Boixaderes
21	Sr.	David Moreno	46	Sr.	Josep A. Capdevila
22	Sra.	Dolors Casabella	47	Sr.	Josep Espelt
23	Sra.	Elisabeth Bofill	48	Sr.	Josep Espígol
24	Sr.	Enric Subiñà	49	Sr.	Josep Famadas
25	Sr.	Enric Ureña Velasco	50	Sra.	M. Carmen Torres



51	Sra.	M. Rosa Masó	71	Sr.	Rafel Fernández
52	Sra.	Maite Espinach	72	Sr.	Ramon Bosch
53	Sra.	Maria Lluïsa Navarro	73	Sr.	Ramon Teixidó
54	Sr.	Mariano Baget	74	Sra.	Raquel Maynou
55	Sra.	Marta López	75	Sr.	Raul Teixidó
56	Sr.	Miquel Garcia	76	Sr.	Ricard Aymerich
57	Sr.	Miquel Mendoza	77	Sr.	Ricardo Fernández
58	Sr.	Miquel Nogueras	78	Sra.	Rosa Maria Espinet
59	Sra.	Míriam Agama Fernández	79	Sra.	Rosario Contreras
60	Sra.	Míriam Pérez Montero	80	Sr.	Salvador Casas Majoral
61	Sra.	Mònica Bertran Garcia	81	Sra.	Sílvia Rius
62	Sra.	Montse Cautó	82	Sra.	Susana López
63	Sra.	Montse Matas	83	Sra.	Susanna Camí
64	Sra.	Montserrat Coll	84	Sr.	Vadó Mora
65	Sra.	Nina González	85	Sr.	Xavier Abril Vallelado
66	Sr.	Oriol Vaquer	86	Sr.	Xavier Collet
67	Sr.	Pep Masó	87	Sr.	Xavier Roca
68	Sr.	Pere Móra	88	Sra.	Yasmina Andrés
69	Sr.	Pere Zaera			
70	Sr.	Pius Sans			